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V diplomski nalogi sem opredelil stroške, ki jih ima občan pri izgradnji javnega kanalizacijskega 
omrežja. Problematika hišnih kanalizacijskih priključkov pri izgradnji kanalizacije v obstoječih 
naseljih je predvsem ta, da prihaja do velikih odstopanj med stroški izvedbe priklopa na javno 
kanalizacijo v posameznih primerih. 
Ker problematika zadeva vse občane na območjih, kjer se bo izvedla kanalizacija in je nanjo obvezen 
priklop, se seveda postavi vprašanje, kolikšen je delež, ki ga imajo občani na nekem območju v 
primerjavi s stroškom, ki ga ima občina z izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je pomembna zaradi ohranjanja čistega okolja. 
Obveze Slovenije o opremljanju aglomeracij z javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda in 
njihovo čiščenje kot dela Europske unije izhajajo iz Direktive sveta EU (Direktiva 91/271/EGS), ki 
določa obveznosti držav članic EU glede odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Ta 
Direktiva se je kasneje dopolnjevala v skladu s pristopanjem novih članic v Evropsko unijo. 
Na podlagi zahtev iz te direktive je Vlada Republike Slovenije dne 11. 11. 2010 s sklepom št. 35401-
2/2010/3  sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - novelacija za 
obdobje od leta 2005 do leta 2017 (Operativni program 2010), v katerem je določila izvedbene roke za 
opremljanje poselitev z javno kanalizacijo za zbiranje in odvajanje odpadnih komunalnih vod in 
njihovo čiščenje. Vse te zahteve izhajajo iz želje po ohranjanju čistih voda na področju Evropske 
unije. 
Krovni zakon za področje urejanja okolja je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in vsi predpisi, ki so 
izdani na področju odvajanja in čiščenja voda, izhajajo iz le tega. 
Zakonodaja in predpisi pa seveda predpisujejo in urejujejo zahteve po odvajanju in čiščenju odpadnih 
komunalnih voda, to se nananša na stroške občin, ki jih bodo le-te imele z izgradnjo javnih 
kanalizacijskih sistemov, kot dolžnost državljanov pa je v teh predpisih določeno, da so obvezani  se 
priključiti na javni kanalizacijskih sistem, ko bo le-ta v njihovem naselju izveden oz. da poskrbijo za 
čiščenje (izgradnja malih čistilnih naprav MČN) oz. zbiranje (izgradnja vodotesnih greznic) na 
področjih, na katerih ni predvidene izgradnje javne kanalizacije. 
Zato je pomembno poudariti stroške, povezane z izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov, kot dela 
celote izgradnje javnih kanalizacijskih sistemov. 
Cilj te diplomske naloge je osvetliti pomembnost upoštevanja izvedbe hišnih kanalizacijskih 
priključkov, že v času same zasnove javnega kanalizacijskega sistema in iskanje optimizacije celovite 
rešitve z načelom, da občina kot dober gospodar zagotovi čim enakomernejšo porazdelitev stroškov 
občanov, ki jih bodo imeli z izvedbo priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje. 
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1.1 Opredelitev pojma hišni kanalizacijski priključek 
 
Za opredelitev pojma hišni kanalizacijski priključek bom orisal definicije za celoten sistem javne 
kanalizacije, ki je pogoj za možnost priključitve objekta na javni kanalizacijski sistem in s tem izvedbe 
samega kanalizacijskega priključka. 
 
Javna kanalizacija za odpadne komunalne vode je ena od vrst javne infrastrukture, ki jo mora na 
svojem območju zagotavljati vsaka posamezna občina (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode – 2015). 
 
Javno kanalizacijo upravlja izvajalec javne službe. 
Kanalizacija, ki spada v območje občine, ni nujno v njej tudi končana, saj se lahko navezuje na 
kanalizacijski sistem druge občine (kot npr. na kanalizacijski sistem MOL se navezujejo tudi manjše 
občine Log-Dragomer ter Brezovica …). 
 
Javna kanalizacija je sestavljena iz primarnega in sekundarnega omrežja. 
Primarno omrežje javne kanalizacije je del omrežja z vsemi pripadajočimi objekti ( npr. črpališča, 
zadrževalni bazeni …), na katerega se priključuje dvoje ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. 
Primarno kanalizacijsko omrežje se zaključi s čistilno napravo. 
 
Sekundarno javno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno za odvajanje komunalne odpadne vode iz 
območij poselitve. To omrežje se lahko zaključi s čistilno napravo ali pa z navezavo na primarno 
kanalizacijsko omrežje (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015).  
V primeru klasifikacije javne kanalizacije delitev na primarni in sekundarni del ni jasno določena, tako 
da dopušča zelo subjektivno odločanje, kaj je meja med sekundarnim in primarnim omrežjem. 
 
Hišni kanalizacijski priključek pa je interna kanalizacija objekta in predstavlja navezavo objekta na 
sekundarno javno kanalizacijo. Prične se na mestu priklopa na sekundarno javno kanalizacijsko 
omrežje in konča z zadnjim revizijskim jaškom pred objektom (za obstoječe objekte je to običajno 
mesto, kjer se obstoječa kanalizacija, ki je iz objekta tekla v greznico preveže in spelje v javno 
kanalizacijo) oz. če revizijskega jaška ni v bližini objekta, z mestom, kjer kanalizacija preide v objekt - 
zunanja stena stavbe. 
 
Točna definicija  pojmov kanalizacije se nahaja v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015). 
Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem. 3 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
1.2 Opredelitev pojma obveznega priključevanja na kanalizacijsko omrežje 
 
Z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) je v njegovem 149. členu (Obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja) predpisano, katere so obvezne gospodarske javne službe. 
Med njimi se nahaja tudi javna služba za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda.  
 
Osnova občinskih odlokov o priključevanju objektov na javno kanalizacijo pa izhaja iz Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode – 2015). 
 
Ta uredba daje zakonsko podlago za občinske uredbe o javnih službah, ki bodo na njihovem območju 
izvajale storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Obenem pa ta uredba predpisuje 
tudi splošne robne pogoje glede priključevanja objektov na javni kanalizacijski sistem. 
Odločba predpisuje maksimalno dolžino hišnega priključka objekta in predpisuje tudi izjeme, v katerih 
se ni potrebno priključiti na javni kanalizacijski sistem, obenem pa predpisuje, kako je pri tem treba 
postopati. 
Uredba v svojem 3. odstavku 2. člena predpisuje, da je javna kanalizacija obvezna občinska javna 
služba in je dolžna opravljati  vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe in zagotavljati 
oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za 
izvajanje javne službe. 
 
Pogoji in pravila za izvajanje javne službe na področju odvajanja odpadnih komunalnih voda v 
občinah pa se nahajajo v IV. sklopu od 13. člena do 32. člena te uredbe. 
 
V svojem 22. členu pa predpisuje, da se lastnik objekta na stavbnem zemljišču, opremljenem z javno 
kanalizacijo, mora priključiti na le-to. Kot tudi lastnik objekta izven take aglomeracije, vendar pa 
samo v določenih pogojih, ki so navedeni v 1. odstavku 21. člena , v katerem so določene mejne 
vrednosti, pod katerimi je priključitev še obvezna. 
Za ostale lastnike objektov izven aglomeracij, opremljenih z javno kanalizacijo, pa v svojem 21. členu 
določa  bodisi izgradnjo ustrezne male čistilne naprave ali vgradnjo nepretočne greznice. 
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2 PRIKLJUČEVANJE NA NOV JAVNI KANALIZACIJSKI SISTEM V OBSTOJEČIH 
NASELJIH 
2.1 Pregled in opredelitev primerov nove javne kanalizacije v obstoječih naseljih 
Kanalizacijski sistemi in njihovi stroškovni vidiki varirajo. Logična je povezava med obliko in gostoto 
pozidanosti obstoječega naselja, v katerem se bo izvajal nov kanalizacijski sistem, in raznolikostjo 
dolžin predvidenih hišnih kanalizacijskih priključkov.   
 
Za diplomsko nalogo sem izbral štiri projekte javne kanalizacije za odpadne komunalne vode. Vsi 
projekti predstavljajo podlago za izgradnjo nove  javne kanalizacije za odpadne komunalne vode v 
obstoječih naseljih. Vsi predstavljajo opremljanje v malih naseljih s klasično javno kanalizacijo – vse 
odpadne vode se po kanalizaciji pretakajo gravitacijsko, za potrebe premagovanja višinskih razlik pa 
se izvaja črpališča za odpadne komunalne vode.  
Zato so v teh primerih obravnavani hišni priključki samo dveh vrst, to je klasičen kanalizacijski 
priključek, kjer se odpadne komunalne vode odvajajo iz objekta v javno kanalizacijo direktno – 
gravitacijsko. Drugi pa je hišni kanalizacijski priključek s hišnim črpališčem za odpadne komunalne 
vode, v primerih, ko izvedba klasičnega priključka zaradi stanja na terenu ni mogoča. 
Načine priključevanja pa seveda po občinah predpisujejo občinski akti oz. predpisi izvajalcev javne 
službe za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. 
 
Če se izvajajo drugačne oblike javne kanalizacije, so možne tudi drugačne oblike hišnih 
kanalizacijskih priključkov, kot primer lahko navedem podtlačne sisteme (vakumske), ki jih pogosto 
uporabljajo na območjih z nestabilno oz. slabo nosilno zemljino (npr. območje Ljubljanskega barja), 
saj bi bili stroški izgradnje klasične kanalizacije z zahtevnim globokim temeljenjem previsoki. Tak 
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2.1.1 Projekt nove javne kanalizacije za naselji Kamnje in Polje v občini Bohinj 
Prvi projekt je ureditev kanalizacije za naselji Kamnje in Polje v občini Bohinj (Projekt kanalizacije 
številka 108/10 – projekt gt d.o.o.). Projekt predstavlja načrtovano sekundarno kanalizacijsko omrežje 
za omenjeni naselji kot tudi predvidene hišne priključke na kanalizacijsko omrežje. 
Naselji sta manjši, delno strnjeni naselji, kot je razvidno tudi iz Prostorskih ureditvenih pogojev 




Slika 1: Naselje Kamnje (PUP Bohinj, 2010) 
 
Slika 2: Naselje Polje (PUP Bohinj, 2010) 
 
V sklopu projekta je bilo predvidenih 98 hišnih kanalizacijskih priključkov. 
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2.1.2 Projekt nove javne kanalizacije za naselji Brod in Savica v občini Bohinj 
Drugi projekt je ureditev kanalizacije za naselji Brod in Savica v občini Bohinj (Projekt kanalizacije 
številka 116/11 – projekt gt d.o.o.). 
Naselji sta manjši strnjeni naselji, kot je razvidno tudi iz Prostorskih ureditvenih pogojev Občine 
Bohinj (PUP Bohinj, 2010). 
 
 
Slika 3: Naselje Brod (PUP Bohinj, 2010) 
 
 
Slika 4: Naselje Savica (PUP Bohinj, 2010) 
 
V sklopu projekta je bilo predvidenih 35 hišnih kanalizacijskih priključkov. 
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2.1.3 Projekt nove javne kanalizacije v Tunjiški Mlaki v občini Kamnik 
Tretji projekt je ureditev kanalizacije v Tunjiški Mlaki v občini Kamnik (Projekt kanalizacije številka 
123/11 – projekt gt d.o.o.). 
Naselje je razpotegnjeno in predstavlja več sklopov stanovanjskih poselitev kot tudi manjša površine 




Slika 5: Naselje Tunjiška Mlaka (OPN Kamnik, 2015) 
 
V sklopu projekta je bilo predvidenih 138 hišnih kanalizacijskih priključkov. 
2.1.4 Projekt nove javne kanalizacije v Stranjah v občini Kamnik 
Četrti projekt je ureditev kanalizacije v Stranjah v občini Kamnik (Projekt kanalizacije številka 124/11 
– projekt gt d.o.o.). 
Projekt obsega tako naselji Zgornje in Spodnje Stranje, kot tudi Zagorico nad Kamnikom ter Županje 
Njive. Naselja so razpotegnjena in predstavljajo več sklopov stanovanjskih poselitev kot tudi manjše 
površine, razpršene poselitve, kot je razvidno tudi iz OPN Kamnik, 2015. 
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Slika 6: Območje projekta Stranje (OPN Kamnik, 2015) 
 
V sklopu projekta je bilo predvidenih 295 hišnih kanalizacijskih priključkov. 
 
2.2 Hišni kanalizacijski priključek kot gradbena celota 
Pogoji in navodila za izvedbo hišnega priključka so predpisani s strani upravljavca javne službe za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju, na katerem se objekt, ki se na kanalizacijo 
priključuje tudi nahaja.  
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Za primer bom navedel odloka iz območij obravnavanih projektov, to je Občina Bohinj in Občina 
Kamnik. 
Občina Bohinj je sprejela občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2016), v  katerem poglavje 5.1 opredeljuje 
priključek na javni kanalizacijski sistem. V njem predpisuje same postopke in pogoje za pravilno  
priključevanje. Kot je razvidno iz odloka, so predpisani zelo splošni robni pogoji, kot za primer, kdaj 
se izvaja priključek s hišnim črpališčem, za ostale primere pa pušča stvari dokaj odprte in kot je 
zapisano so stvar izdaje soglasja na predlagano rešitev izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka. Ni 
pa nikjer jasnih robnih pogojev o maksimalni dolžini hišnega priključka oz, stroškovni 
neupravičenosti, če bi do te zaradi posebnih okoliščin prišlo. 
Občina Kamnik pa je sprejela občinski Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav 
javne kanalizacije na območju Občine Kamnik (Pravilnik Občina Kamnik – 2005), v  katerem 
poglavje 4 opredeljuje priključek na javni kanalizacijski sistem. V njem predpisuje same postopke in 
pogoje za pravilno  priključevanje. Določa se samo postopek, ki je potreben za pridobitev soglasja za 
izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka. Nikjer ni jasnih robnih pogojev o maksimalni dolžini 
hišnega priključka oz, stroškovni neupravičenosti, če bi do te zaradi posebnih okoliščin prišlo. 
 
Zaradi skopih definicij o hišnem kanalizacijskem priključku sem za osnovo izdelal osnovni hišni 
priključek na osnovi enostavnega izmišljenega – idealnega primera. 
Za primer bom prikazal hišni kanalizacijski priključek – idealni (to je najenostavnejša oblika 
priključevanja – ustreza predpostavljenemu dolžinskemu razredu hišnih kanalizacijskih priključkov 0-
10 m, to je prvi dolžinski razred v sklopu moje naloge (glej poglavje 3 STROŠKOVNI VIDIK 
PREDVIDENE VREDNOSTI IZVEDBE HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV), kot 
izhaja iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode – 2015). 
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Slika 7: Hišni kanalizacijski priključek, tloris in vzdolžni prerez  
 
Hišni kanalizacijski priključek (v nadaljevanju HP) predstavlja kanalizacijo od samega objekta do 
mesta priključitve na javno kanalizacijo. 
Na mestu priključitve že naletimo na prve razlike med posameznimi občinami, saj poznamo dva 
načina priključevanja, in sicer je prvi način priključevanje direktno v revizijske jaške (v nadaljevanju 
RJ) na javni kanalizaciji, drugi način pa je priključevanje direktno na kanalizacijsko cev javne 
kanalizacije.  
Za primer bi navedel pravilnik podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., zaradi njegovega 
dopuščanja obeh vrst priključevanja,  ki na novozgrajeni javni kanalizaciji dopušča priključevanje tako 
v RJ, kot tudi priključevanje z direktnim priklopom na cev javne kanalizacije, v primeru starejše javne 
kanalizacije (to je za primer betonskih kanalizacijskih cevi) pa dopušča samo priklop direktno v RJ 
(Komunala Kranj, d.o.o., Pravilnik 2009). 
Priključevanje na javno kanalizacijo lahko izvede samo usposobljen izvajalec, pod nadzorom 
upravitelja javne kanalizacije. 
Materiali za izvedbo kanalizacije morajo izpolnjevati vse pogoje za vgradnjo. 
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Upravljavci običajno predpisujejo tudi minimalne oz. ustrezne padce v katerih naj se izvedejo hišni 
kanalizacijski priključki. 
Ti pogoji vplivajo na sam potek kanalizacijskega priključka, saj se z ne dopuščanjem večjih padcev, 
kot je recimo naklonski kot 5 %, lahko povečuje globina izkopa kanalizacijskega jarka oz. je potrebno 
vgraditi dodatne revizijske jaške, da se lahko kaskadno premaguje višinska razlika pri objektih, ki so 
na terenu dvignjeni nad nivojem same javne kanalizacije (objekti, ki so npr. v hribu nad traso javne 
kanalizacije), kar je direktno povezano s povečanjem stroškov izgradnje. 
Idealni hišni priključek, je kot je razvidno iz Slika 7: Hišni kanalizacijski priključek, tloris in vzdolžni 
prerez), sestavljen iz samo enega revizijskega jaška in običajno krajše in ravne povezave med 
objektom in javno kanalizacijo. 
 
Ker je v času izdelave teh projektov veljala Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode – 2011 in se njene omejitve dolžin hišnih kanalizacijskih priključkov razlikujejo od 
zadnje uredbe, ki je v veljavi (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015 ), se 
bom za opredelitev dolžin hišnih priključkov, ki so bili predvideni, skliceval na staro uredbo, v 
nadaljevanju pa bom tako dobljene rezultate korigiral glede na trenutno veljavno uredboi in primerjal, 
kako bi to vplivalo na stroške občanov. 
 
Iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode – 2011 in njenega 7. člena 
izhajajo osnove za izračun maksimalnih dolžin hišnih priključkov. 
V uredbi je predpisano, da naj se na kanalizacijo priključijo vsi objekti na območju poselitve v 
katerem se je zgradilo javno kanalizacijsko omrežje (1. odstavek 7. člena). 
 
Prav tako je predpisano, naj se na javno kanalizacijo priključijo tudi vsi objekti izven tega območja 
poselitve, vendar pa je v tem primeru predpisana maksimalna dolžina kanalizacijskega priključka: "če 
je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE" 
(Uredba - 2011, 2. odstavek 7. člena). 
 
Ta opredelitev pomeni, da je maksimalna dolžina kanalizacijskega priključka vezana na populacijski 
ekvivalent objekta (v nadaljevanju PE) – poenostavljeno, koliko oseb prebiva v objektu (ena oseba - 1 
PE). 
Za primer bom izračunal maksimalno dolžino za objekt, ki bo obremenil kanalizacijo s 4 PE 
(stanovanjska hiša s štirimi prebivalci). 
Ker obremenitev na dolžinski meter ne sme presegati 0,02 PE, sledi enačba: 
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4PE / Lmax ≤ 0,02 PE/m1, iz tega sledi 
4PE / 0,02 PE/m1 ≤ Lmax 
200 m ≤ Lmax 
 
Hišni kanalizacijski priključek za tak objekt ne sme presegati 200 metrov dolžine. Lahko pa je krajši, 
sama odločitev za priključevanje pa sloni na ekonomkski optimizaciji izvedbe priključka ali drugega 
(individualnega) sistema čiščenja odpadnih voda.  
 
Vendar pa so po občinah verodostojni pravilniki, ki so bili sprejeti v občinskih aktih, vsekakor pa ne 
smejo presegati vrednosti, ki izhajajo iz uredbe. 
Za izračun stroškov sem na podlagi lastnih projektantskih izkušenj izdelal popise del s predizmerami, 
za posamezne dolžinske razrede HP kot tudi vrste različnih HP (večja globina izkopa oz. hišno 
črpališče za potrebe premagovanja višinske razlike), ki so opisani v naslednjem poglavju 2.3 Pregled 
in opredelitev raznolikosti hišnih kanalizacijskih priključkov po naseljih). Stroški za posamezna dela 
oz. gradbene elemente sem povzel iz podatkov, ki sem jih pridobil na občini Bohinj, in sicer za 
izvajanje hišnih kanalizacijskih priključkov na delu obravnavanega projekta kanalizacije za naselji 
Kamnje in Polje v občini Bohinj (Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o.).   
 
Kratek opisni povzetek stroškovne tabele – popisa in predračuna. 
Zgornji ustroj: Za zgornji ustroj sem zaradi izkušenj, in seveda ker je to cenovno bolj ugodno (za to se 
lastniki objektov odločajo, če je izvedljivo, da se za priključek ne prekopava npr. asfaltiranega oz. 
tlakovanega dvorišča oz. dovoza), predvidel, da trasa priključka poteka pod humusirano zemljino . 
običajno travnate površine. Kot dodaten strošek je upoštevana tudi odstranitev in ponovna 
vzpostavitev asfaltne površine cestišča, pod katerim se običajno nahaja vod javne kanalizacije. 
Zemljina: Za splošni primer sem izbral zemljino III. kategorije, saj imamo v večini primerov opravka 
prav s tako zemljino (v poglavju 4.2 Vpliv vrste obstoječe zemljine na samo povečanje cene izvedbe 
hišnega kanalizacijskega priključka sem obdelal tudi stroškovni vidik v izvedbi bolj zahtevne 
zemljine). 
Elementi kanalizacije: Za samo izvedbo kanalizacije sem se v skladu s prakso odločil za cevi iz 
umetnih mas PVC (nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), togostni razred SN8) s polaganjem na 
peščeno posteljico debeline 10 cm in izvajanjem zasipa do 30 cm nad temenom. 
Revizijski jaški so predvideni kot tipski revizijski jaški iz umetnih mas (ki morajo ustrezati standardu 
EN 13598). 
  
Popisi del s predizmerami in predračunom so v prilogi A (datoteka Excel). 
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2.3 Pregled in opredelitev raznolikosti hišnih kanalizacijskih priključkov po naseljih 
V obravnavanih primerih projektov javne kanalizacije – poglavje 2.1 je bilo skupaj evidentiranih 567 
predvidenih kanalizacijskih priključkov. 
Na podlagi izmerjenih dolžin hišnih kanalizacijskih priključkov in lastnih izkušenj sem jih razdelil v 
pet razredov glede na dolžino in en dodaten razred, to pa so hišni priključki s hišnim črpališčem. 
Razredi hišnih priključkov so izbrani glede na običajno stanje na terenu, saj je v naseljih običajno 
tako, da so najkrajši priključki objektov, ki ležijo ob samih cestah po katerih bo potekala predvidena 
javna kanalizacija. Potem pa se delijo po dolžini in s tem povezanimi elementi kanalizacije (predvsem 
število RJ in globina izkopa kanalizacijskega jarka). 
Tako sem postavil naslednje razrede HP (podrobni opisi teh hišnih priključkov se nahajajo v poglavju 
3.1 Stroškovni vidik posameznih razredov hišnih kanalizacijskih priključkov): 
Razred 0-10 m 
Razred 10-20 m 
Razred 20-50 m 
Razred 50-100 m 
Razred 100-200 m – MČN po Uredbi – 2015 
Tu bi izpostavil, da po novi uredbi (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015 ) 
in njenem 5. odstavku 19. člena, dolžina HP za objekte, katerih obremenitev je manjša od 50PE, ne 
sme presegati 100 m. Tako da bi se primeru razreda 100-200 m (v obravnavanih projektih je bil en tak 
primer, in sicer v projektu kanalizacije v Tunjiški Mlaki) namesto kanalizacijskega priključka 
dopustila izvedba male čistilne naprave ( v nadaljevanju MČN). 
 
Preglednica 1: Število HP po posameznih projektih in razporeditev v razrede 
Hišni kanalizacijski priključki
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška Mlaka Stranje
dolžina (m)
0-10 30 19 46 85
10-20 31 10 43 122
20-50 29 7 44 79
50-100 3 2 6
100-200 - MČN* 1
ČRP 5 2 3
98 36 138 295  
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Grafikon 1: Razporeditev števila HP po posameznih razredih glede na obravnavane projekte 
 
Razporeditev hišnih kanalizacijskih priključkov v razrede, nam že takoj veliko pove o sami vrsti 
naselja. 
Kot je razvidno iz preglednice 2 (Število HP po posameznih projektih in razporeditev v razrede), ima 
največje število predvidenih hišnih priključkov projekt Stranje (Projekt kanalizacije številka 124/11 – 
projekt gt d.o.o.). 
Druga značilnost tega projekta je veliko število hišnih priključkov drugega dolžinskega razreda. 
Ostali trije projekti imajo kot je razvidno iz  Grafikon 1: Razporeditev števila HP po posameznih 
razredih glede na obravnavane projekte) - podobno razporeditev količine hišnih kanalizacijskih 
priključkov po razredih. 
Malenkost odstopa projekt za naselji Savica in Brod (Projekt kanalizacije številka 116/11 – projekt gt 
d.o.o.), ki pa ima nekoliko večje število hišnih priključkov v prvem dolžinskem razredu.  
 
Število priključkov s črpališči v vseh primerih ostaja nizko, prav tako število hišnih kanalizacijskih 
priključkov daljših od 50 m. 
  
Poglejmo značilnosti po posameznih projektih oz naseljih, ki izvirajo že iz same oblike naselja, kot 









0-10 10-20 20-50 50-100 100-200 ČRP
Število HP po posameznih razredih 
Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška mlaka Stranje
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2.3.1 Naselji Kamnje in Polje 
Projektirana kanalizacija za ti dve naselji se od ostalih projektov razlikuje predvsem po tem, da skozi 
ti dve naselji poteka glavni vod kanalizacije Zbiralnik Spodnje Bohinjske doline in sicer po vsej 
razpotegnjeni dolžini. To posredno pomeni, da sekundarna kanalizacija – predmet projekta, obsega 
manjše število javnih kanalov, glede na število objektov v naseljih, saj se bodo objekti ob zbiralniku, 
priključevali direktno nanj, brez vezne kanalizacije. 
 
Slika 8: Pregledna situacija kanalizacije za naselji Kamnje in Polje (Projekt kanalizacije številka 
108/11 – projekt gt d.o.o.)  
 
Kanalizacija, ki je bila predmet projekta je na sliki vrisana z rdečo barvo, medtem ko zelena črta 
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2.3.2 Naselji Brod in Savica 
Ti dve naselji sta med vsemi obravnavanimi najbolj strnjeni naselji, kot je razvidno že iz PUP, občina 
Bohinj 2010, slika 3 in slika 4. 
 
 
Slika 9: Pregledna situacija kanalizacije za naselji Savica in Brod ( Projekt kanalizacije številka 
116/11 – projekt gt d.o.o.)  
 
Kanalizacija, ki je bila predmet projekta, je na sliki vrisana z rdečo barvo, medtem ko zelena črta 
predstavlja glavni vod kanalizacije Zbiralmik Spodnje Bohinjske doline. 
 
Kot je pri strnjenih naseljih običajno, so tudi dolžine hišnih kanacijskih priključkov manjše, saj je 
projektirana kanalizacija potekala po vseh cestah, kot se je tudi podaljševala proti objektom na robu 
območja, tako da v tem projektu daljšega priključka od 50 m sploh ni bilo predvidenega. 
Objekti naselja Savica pa so se v severozahodnem delu naselja priključevali direktno na sam zbiralnik. 
Druga pomembna stvar pa je, da se je za zahodni del naselja Brod izvedlo tudi črpališče. 
Zato sta za ti dve naselji prevladujoča razreda HP prva dva (razred priključkov 0-10 m in razred 
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2.3.3 Naselje Tunjiška Mlaka 
 
Slika 10: Pregledna situacija kanalizacije za naselje Tunjiška Mlaka (Projekt kanalizacije številka 
123/11 – projekt gt d.o.o.)  
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Kanalizacija, ki je bila predmet projekta, je na sliki vrisana z rdečo barvo, medtem ko zelena črta 
predstavlja obstoječo kanalizacijo. 
 
Naselje Tunjiška Mlaka predstavlja najbolj raztreseno naselje med vsemi obravnavanimi projekti, zato 
je v tem naselju količina projektirane javne kanalizacije, glede na število objektov, ki se bo 
priključevala nanjo, velika. Prav tako pa se bo zaradi specifike terena izvedlo tri črpališča za 
komunalno vodo, kar tudi poveča same stroške izvedbe javne kanalizacije naselja. 
Zaradi specifičnega naselja - velika raztresenost, se v tem projektu pojavlja tudi dokaj veliko število 
daljših hišnih priključkov, pa vseeno ne preveliko, zaradi izvajanja velike količine sekundarnih javnih 
kanalov. 
 
2.3.4 Naselja Zgornje in Spodnje Stranje, Zagorica nad Kamnikom ter Županje Njive 
 
Med vsemi projekti je ta projekt za naselja Zgornje in Spodnje Stranje, Zagorica nad Kamnikom ter 
Županje Njive najobsežnejši. 
Projekt ima veliko število hišnih kanalizacijskih priključkov dolžinskega razreda 10-20 m, zaradi 
redkejše poselitve, predvsem na severu obravnavanega območja, kot tudi dela območja na jugu, kot je 
lepo razvidno iz pregledne situacije. 
Druga značilnost pa je, da se v projektu predvideva veliko javne kanalizacije, v smislu vezne 
kanalizacije med samimi naselji in ne samo kanalizacija za navezavo objektov. 
 
Kanalizacija, ki je bila predmet projekta, je na sliki vrisana z rdečo barvo, medtem ko zelena črta 
predstavlja obstoječo kanalizacijo. 
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Slika 11: Pregledna situacija kanalizacije za naselja Zgornje in Spodnje stranje, Zagorica nad 
Kamnikom ter Županje Njive ( Projekt kanalizacije številka 124/11 – projekt gt d.o.o.) 
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3 STROŠKOVNI VIDIK PREDVIDENE VREDNOSTI IZVEDBE HIŠNIH 
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 
3.1 Stroškovni vidik posameznih razredov hišnih kanalizacijskih priključkov 
Za posamezne razrede kanalizacijskih hišnih priključkov sem na podlagi lastnih projektantskih 
izkušenj izdelal popise del s predizmerami in predračunom (Priloga A). 
Stroški za posamezna dela oz. gradbene elemente sem povzel iz podatkov, ki sem jih dobil na občini 
Bohinj, in sicer za izvajanje hišnih kanalizacijskih priključkov na delu obravnavanega projekta 
kanalizacije za naselji Kamnje in Polje v občini Bohinj (Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt 
gt d.o.o.).   
 
Ob tem je seveda potrebno upoštevati, da se za merodajno ne vzame najdaljša dolžina samega razreda. 
Kot merodajno sem za izračune vzel srednjo dolžino razreda, razen v najkrajšem dolžinskem razredu 
hišnih kanalizacijskih priključkov, ker je bilo iz podatkov razvidno, da je večina priključkov v tem 
razredu dolgih med 5,0 m in 10,0 m, tako da je merodajna dolžina za ta razred srednja vrednost teh 
dveh dolžin. 
 
Razred 0-10 m , merodajna dolžina HP = 7,5 m 
Razred 10-20 m , merodajna dolžina HP = 15 m 
Razred 20-50 m , merodajna dolžina HP = 35 m 
Razred 50-100 m , merodajna dolžina HP = 75 m 
Razred 100-20 0m , merodajna dolžina HP = 150 m 
 
Ocenjeno pa je bilo seveda tudi, da globine izkopov kanalizacijskih jarkov v povprečju niso enake za 
kratke hišne priključke kot recimo za dolge, kot tudi to, da se povečuje število revizijskih jaškov, ki so 
običajno potrebni. 
 
Razred 0-10 m , merodajna dolžina HP = 7,5 m 
To je osnovni in obenem najkrajši dolžinski razred. V naravi predstavlja objekte, ki ležijo ob cesti, po 
kateri poteka nova javna kanalizacija in so imeli greznice zgrajene med samim objektom in cesto. 
Samo priključevanje teh objektov je enostavno. 
Osnovna ocena je, da je za izvedbo takšnega hišnega kanalizacijskega priključka potrebno uporabiti 
samo en revizijski jašek kot tudi, da bo izvedba polaganja cevi v dokaj plitvem izkopu (predpostavi se 
povprečno globino izkopa 1,0 m). 
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Slika 12: Hišni kanalizacijski priključek (Razred 0-10 m) 
(Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o.) 
 
Razred 10-20 m , merodajna dolžina HP = 15,0 m 
To je bil v obravnavanih projektih najpogotejši razred dolžine HP. V naravi predstavlja objekte, ki 
ležijo ob cesti, po kateri poteka nova javna kanalizacija in so imeli greznice zgrajene za samim 
objektom stran od ceste, kot tudi objekte, ki so malenkost bolj odaljeni od same nove javne 
kanalizacije. Samo priključevanje teh objektov je enostavno. 
Osnovna ocena je, da je za izvedbo takšnega hišnega kanalizacijskega priključka, potrebno uporabiti 
dva revizijska jaška, kot tudi, da bo izvedba polaganja cevi v dokaj plitvem izkopu (predpostavi se 
povprečno globino izkopa 1,0 m). 
 
 
Slika 13: Hišni kanalizacijski priključek (Razred 10-20m)  
(Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o.) 
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Razred 20-50 m , merodajna dolžina HP = 35,0 m 
To je bil v obravnavanih projektih tretji najpogotejši razred dolžine HP. V naravi predstavlja objekte, 
ki so bolj odaljeni od same nove javne kanalizacije (objekti v drugi vrsti linij objektov).  
Osnovna ocena je, da je za izvedbo takšnega hišnega kanalizacijskega priključka potrebno uporabiti 
dva revizijska jaška kot tudi, da bo izvedba polaganja cevi v nekoliko globljem izkopu, kot v primeru 
najkrajših priključkov (predpostavi se povprečno globino izkopa 1,2 m). 
 
 
Slika 14: Hišni kanalizacijski priključek (Razred 10-20 m)  
(Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o.) 
 
Razred 50-100 m, merodajna dolžina HP = 75,0 m 
To je bil v obravnavanih projektih priključek, ki se pojavlja v majhnem številu.  
Osnovna ocena je, da je za izvedbo takšnega hišnega kanalizacijskega priključka potrebno uporabiti tri 
revizijske jaške kot tudi, da bo izvedba polaganja cevi v nekoliko globljem izkopu, kot v primeru 
najkrajših priključkov (predpostavi se povprečno globino izkopa 1,2 m). 
 
Razred 100-200 m , merodajna dolžina HP = 150,0 m 
To je bil v obravnavanih projektih le enkrat. Vendar pa se je predvidel tudi tako dolg hišni priključek 
zaradi stare uredbe  (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode – 2011 ). 
Osnovna ocena je, da je za izvedbo takšnega hišnega kanalizacijskega priključka potrebno uporabiti 
štiri revizijske jaške kot tudi, da bo izvedba polaganja cevi v nekoliko globljem povprečnem izkopu 
(predpostavi se povprečno globino izkopa 1,5 m). 
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Po trenutno veljavni uredbi (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015) bi se ta 
priključek ne izvajal, temveč bi se dopustila izvedba male čistilne naprave MČN. 
 
Razred ČRP, merodajna dolžina HP = 30,0 m 
To je vrsta hišnega kanlizacijskega priključka, kjer zaradi najpogosteje, neugodne terenske lege 
objekta ni bilo mogoče zagotoviti gravitacijskega odvajanja komunalnih odpadnih vod iz objekta. V 
naravi predstavlja objekte, ki so pod nivojem cestišča, v katerem bo potekala javna kanalizacija. 
Tak priključek je sestavljen iz običajno tipskega hišnega črpališča s tlačnim vodom ter s kratkim 
gravitacijskim delom – priklop na javni kanalizacijski sistem (privzel sem dolžino 4,0 m, kar je dovolj, 
da RJ, v katerega se priključuje tlačni vod, ni več v cestnem telesu). 
Pri tem tipu hišnega kanalizacijskega priključka pa je potrebno še poudariti, da sama izvedba ni edini 
strošek, saj črpališče za svoje obratovanje potrebuje električno energijo kot tudi vzdrževanje samega 
črpališča, vsi ti stroški pa seveda bremenijo lastnika objekta oz. črpališča. 
 
 
Slika 15: Hišni kanalizacijski priključek (Razred ČRP)  
(Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o.) 
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Slika 16: Vzdolžni prerez hišnega kanalizacijskega priključka s črpališčem 
 
Te predpostavke so bile upoštevane v popisih del za posamezne primere in na osnovi tega se je 
izračunala ocena stroškov izvedbe hišnih kanalizacijskih priključkov po posameznih razredih. 
Priloga A – predračuni s popisom del in predizmerami za posamezne dolžinske razrede hišnih 
kanalizacijskih priključkov. 
 
Preglednica 3: Stroškovna vrednost izgradnje HP po dolžinskih razredih 
Razredi Merodajna dolžina Cena izvedbe Cena izvedbe 
(m) (m)   na t. m. 
0-10 7,5 1.645,75€ 219,43€ 
10-20 15 2.936,60€ 195,77€ 
20-50 35 4.657,91€ 133,08€ 
50-100 75 8.675,51€ 115,67€ 
100-200 (MČN) 150 16.643,26€(4.564,50€) 110,96€ 
ČRP 30 4.149,27€ 138,31€ 
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Grafikon 2: Stroški izvedbe HP po dolžinskih razredih 
 
Kot je razvidno iz tabele in grafikona, je vrednost zadnjega dolžinskega razreda že zelo visoka za eno 
samo gospodinjstvo, tu je že nekaj izboljšala pogoje nova uredba (Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode – 2015), ki za take primere dopušča vgradnjo male čistilne naprave, kot je 
razvidno iz poglavja 5.1, občutno zmanjša stroške investicije. 
Ker pa tudi v primeru dolžinskega razreda 50-100 m cena pri srednji dolžinski vrednosti že presega 
dvojno vrednost vgradnje MČN in ob upoštevanju oteževalnih okoliščin gradnje, ki so podrobno 
obdelani v poglavju 4  PROBLEMI, KI POVZROČAJO POVEČANJE STROŠKOV PRI IZVEDBI 
POSAMEZNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV TER NJIHOVO VREDNOTENJE), 
kar lahko investicijo še dodatno poveča. Zato se v takih primerih poraja dvom v smiselnost 
priključevanja na javni sistem in je potrebno proučiti druge možne rešitve – glej poglavje 5  
ANALIZA MOŽNIH INDIVIDUALNIH REŠITEV ZA PRIMERE, KO JE PRIKLJUČITEV NA 
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3.2 Opredelitev velikosti deleža, ki ga predstavljajo hišni kanalizacijski priključki kot del 
izgradnje celotnega kanalizacijskega sistema 
 
Na osnovi podatkov iz izračunov, kolikšen bo strošek izvedbe posameznega kanalizacijskega 
priključka glede na njegov dolžinski razred v poglavju 3.1 Stroškovni vidik posameznih razredov 
hišnih kanalizacijskih priključkov)  in na osnovi zbranih podatkov po dolžinskih  razredih  o številu 
hišnih kanalizacijskih priključkov glede na dolžinske razrede in glede na obravnavane projekte v 
poglavju 2.3 Pregled in opredelitev raznolikosti hišnih kanalizacijskih priključkov po naseljih), sem 
lahko izračunal oceno vrednosti za vsak projekt posebej, ki bo potreben, da bodo občani svoje objekte 
v obravnavanih naseljih priključili na javno kanalizacijo. 
Za aktualno opredelitev stroškov bom upošteval uredbo (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode – 2015), ki ne dopušča hišnih kanalizacijskih priključkov, daljših kot 100 m in bom 
dolžinski razred 100-200 m zamenjal s stroškom izvedbe male čistilne naprave za enodružinski objekt 
– glej poglavje 5.1 Mala čistilna naprava za samostojen stanovanjski objekt – MČN. 
 
Preglednica 4: Predvideni stroški izvedbe HP po posameznih razredih kot tudi za posamezen projekt 
kot celota 
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška mlaka Stranje 
dolžina (m)         
 
0-10         49.372,50 €          31.269,25 €          75.704,50 €        139.888,75 €  
 
10-20         91.034,60 €          29.366,00 €        126.273,80 €        358.265,20 €  
 
20-50       135.079,39 €          32.605,37 €        204.948,04 €        367.974,89 €  
 
50-100         26.026,53 €            17.351,02 €          52.053,06 €  
 
MČN       4.564,50 €    
 
ČRP         20.746,35 €    8.298,54 €         12.447,81 €  
  
SKUPAJ       322.259,37 €          93.240,62 €      437.140,40 €        930.629,71 €  
 
Predračunske vrednosti za izvedbo javne kanalizacije v obravnavanih naseljih sem uporabil za 
primerjavo, kolikšen bo strošek občanov (izvedba hišnih kanalizacijskih priključkov) v primerjavi s 
stroškom občine, ki ga bo imela z izvedbo javnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja v 
obravnavanih obstoječih naseljih. 
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Preglednica 5: Velikostna primerjava med vrednostjo izgradnje javne kanalizacije in stroški z izvedbo 
HP 
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška Mlaka Stranje 
          
 
jav. kanal.       728.845,00 €        451.480,00 €    2.279.590,00 €    2.477.000,00 €  
 
HP       322.259,37 €          93.240,62 €        437.140,40 €        930.629,71 €  
  44 % 21 % 19 % 38% 
 
Glede na ugotovitve te tabele je velik problem, da se izvedba hišnih priključkov običajno ne 
obravnava v projektu kanalizacije kot enotni strošek celovitega projekta (DIIP). 
 
 
Grafikon 3: Pregled Stroškovnih vrednosti po obravnavanih projektih 
 
Kot je razvidno iz Preglednica 5: Velikostna primerjava med vrednostjo izgradnje javne kanalizacije 
in stroški z izvedbo HP 
),  predstavljajo stroški izvedbe hišnih kanalizacijskih priključkov zelo različne odstotke glede na 
vrednost investicije javnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja. 
Osvetlimo, zakaj take razlike in četudi je v primerih strošek občanov  v odstotkih primerljiv ali je to 
tudi v resnici tako. 
 
 728.845,00 €  
 451.480,00 €   2.279.590,00 €  
 2.477.000,00 €  
 322.259,37 €  
 93.240,62 €   437.140,40 €  
 930.629,71 €  
Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška Mlaka Stranje
Stroškovne vrednosti po projektih 
jav. kanal. HP
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Za boljšo oceno bom izračunal še primerjavo stroškovne vrednosti javnega kanalizacijskega omrežja 
glede na število objektov, ki ga to omrežje zajema – to je, koliko objektov se priključije na to omrežje. 
 
Preglednica 6: Vrednost izvedbe javnega kan. omrežja, glede na število hišnih priključkov 
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica 
Tunjiška 
Mlaka Stranje 
          
jav. kanal.     728.845,00 €      451.480,00 €  2.279.590,00 €  2.477.000,00 €  
HP 98  36  138  295  
  7.437,19 € 12.541,11 € 16.518,77 € 8.396,61 € 
 
Izračun, koliko sekundarne kanalizacije se je izvedlo glede na število predvidenih hišnih 
kanalizacijskih priključkov. 
 
Preglednica 7: Količina izvedene javne sekundarne kanalizacije glede na število hišnih kanalizacijskih 
priključkov 
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica 
Tunjiška 
Mlaka Stranje 
          
Σ dolžina (m) 1.988  1.658  8.576  9.319  
št. HP 98  36  138  295  
jav.kanal/HP(m) 20,29  46,06  62,14  31,59  
 
 
Za natančno osvetlitev stroškovnih vidikov izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov poglejmo še 
povprečno vrednost stroška izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka glede na vsak projekt posebej. 
 
Preglednica 8: Povprečna vrednost stroška izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka glede na 
projekte 
Projekti Kamnje-Polje Brod-Savica Tunjiška mlaka Stranje 
          
Skupaj 
      
322.259,37€  
        
93.240,62€  
      
449.219,16€  
      
930.629,71€  
št. HP 98  36  138  295  
pov. vrednost 
          
3.288,36€  
          
2.590,02€  
          
3.255,21€  
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Če izhajamo iz želje vseh nas, to je občanov, si seveda želimo, da je naš delež stroška izgradnje čim 
manjši. 
Glede na zgoraj ugotovljeno, bo to v primeru naselij Savica in Brod  (Projekt kanalizacije številka 
116/11 – projekt gt d.o.o.). Osnova za to trditev izhaja iz dveh dejstev. 
Prvič, povprečna vrednost izvedbe hišnega priključka je veliko nižja kot v vseh preostalih naseljih oz. 
projektih, to izhaja iz Preglednica 8: Povprečna vrednost stroška izvedbe hišnega kanalizacijskega 
priključka glede na projekte). To je posledica tega, da sta ti dve naselji med vsemi najbolj strnjeni in 
kot je razvidno tudi iz Grafikon 1: Razporeditev števila HP po posameznih razredih glede na 
obravnavane projekte), imata ti dve naselji največ hišnih kanalizacijski priključkov ravno v najkrajšem 
dolžinskem razredu. 
V ostalih primerih naselij se povprečne vrednosti stroška izvedbe hišnega kanalizacijskega med seboj 
ne razlikujejo veliko in lahko ugotovim, da je povprečna vrednost stroška, ki ga bo občan imel z 
izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka, okoli vrednosti 3.200,00 €. 
  
Če pa pogledamo samo Grafikon 3: Pregled Stroškovnih vrednosti po obravnavanih projektih), pa nam 
na prvi pogled prikaže deloma drugačne podobnosti. 
Ugotovi se, da so različni odstotki deleža, ki ga pri celotni investiciji predstavljajo predvideni stroški 
občanov za izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov v odvisnosti glede na celotno investicijo 
občine v izvedbo sekundarne javne kanalizacije. 
Največji delež se prikaže pri prvem projektu za naselji Kamnje in Polje (Projekt kanalizacije številka 
108/10 – projekt gt d.o.o.), in sicer 44 %. Če pogledamo cel projekt, se že iz Slika 8: Pregledna 
situacija kanalizacije za naselji Kamnje in Polje (Projekt kanalizacije številka 108/11 – projekt gt 
d.o.o.)  vidi, da gre v tem primeru za pomembno razliko od ostalih projektov, saj gre za dve naselji, ki 
sta razpotegnjeni in po njuni celotni dolžini poteka primarna kanalizacija- to je zbiralnik, zato je bilo v 
tem primeru potrebno na novo zgraditi manj sekundarne kanalizacije za samo navezavo objektov na 
javni kanalizacijski sistem kot tudi to, da se je tu zato posledično izvedlo najmanj javne sekundarne 
kanalizacije glede na število predvidenih hišnih kanalizacijskih priključkov. 
Kot drugi projekt, ki odstopa z 38 % deležem, pa je projekt za naselja Zgornje in Spodnje Stranje, 
Zagorica nad Kamnikom ter Županje Njive (Projekt kanalizacije številka 124/11 – projekt gt d.o.o.). V 
tem primeru pa se ta velik delež skriva v veliko večjem številu priključkov glede na samo dolžino 
projektirane sekundarne javne kanalizacije, kot je razvidno iz Preglednica 7: Količina izvedene javne 
sekundarne kanalizacije glede na število hišnih kanalizacijskih priključkov). Tu je bilo izvedene veliko 
manj javne sekundarne kanalizacije glede na število priključkov kot v ostalih dveh projektih, ki imata 
manjši odstotek. 
Projekta, pri katerih je odstotek, ki ga glede na investicijo občine v javno sekundarno kanalizacijo 
predstavljajo predvideni stroški občanov z izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov. 
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Najmanjši odstotek je pri projektu Tunjiška Mlaka (Projekt kanalizacije številka 124/11 – projekt gt 
d.o.o.) in sicer 19 %. To bi sicer lahko pomenilo, da bodo v tem primeru imeli občani, ki spadajo v to 
območje, najmanj stroškov, povezanih z izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov. Če pogledamo 
ostale izračune, hitro ugotovimo, da temu ni tako. Iz Preglednica 7: Količina izvedene javne 
sekundarne kanalizacije glede na število hišnih kanalizacijskih priključkov) vidimo, da bo občina pri 
tem projektu izvedla največ javne sekundarne kanalizacije glede na število hišnih kanalizacijskih 
priključkov. To je seveda posledica dveh faktorjev, ki sta značilana za ta projekt. Prvi je sama oblika 
poselitve v obravnavanem obočju, saj je naselje, ki je tu obravnavano najbolj razdrobljeno, to 
posledično potegne za seboj veliko vezne javne sekundarne kanalizacije. Drugi faktor je pa sama 
oblika terena, ki predvideva, da se bo v sklopu javne sekundarne kanalizacije vodo prečrpavalo s tremi 
črpališči. 
Kot zadnjega poglejmo še projekt za naselji Savica in Brod (Projekt kanalizacije številka 116/11 – 
projekt gt d.o.o.), ki ima po vseh kazalcih najbolj ugodno razmerje za stroške, ki jih bodo imeli občani 
z izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov. V teh dveh naseljih bo najmanjša povprečna vrednost 
izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka, glej Preglednica 8: Povprečna vrednost stroška izvedbe 
hišnega kanalizacijskega priključka glede na projekte), to je 2.590,02 €. Majhen pa je tudi delež, ki ga 
predstavlja celoten strošek, ki ga bodo imeli občani z izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov glede 
na vrednost izvedbe javne sekundarne kanalizacije, glej Preglednica 5: Velikostna primerjava med 
vrednostjo izgradnje javne kanalizacije in stroški z izvedbo HP 
, to je 2 1%.  
 
Iz zgoraj naštetih razlogov in izračunov se pokaže, da pri celotni investiciji v kanalizacijski sistem 
nekaga naselja vsekakor ni zanemarljiv delež stroškov, ki je povezan z izvedbo hišnih kanalizacijskih 
priključkov v odnosu na skupno vrednost kanalizacijkega omrežja. 
Na teh primerih se je pokazalo, da je lahko ta delež zelo velik – 44 % , v nobenem primeru pa ne 
zanemarljivo majhen – najmanj 19 %. To je potrebno upoštevati, že ob upoštevanju načela dobrega 
gospodarjenja, ko se pripravlja idejna zasnova kanalizacijskega sistema nekega naselja, saj se lahko s 
slabimi rešitvami ti deleži močno povečujejo in s tem zelo obremenijo občane teh naselij. 
Glede na predvidene povprečne vrednosti za izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka, ki jih bodo 
imeli občani po posameznih projektih, glej Preglednica 8: Povprečna vrednost stroška izvedbe hišnega 
kanalizacijskega priključka glede na projekte),  in na to, da so si projekti glede na obliko naselij med 
seboj precej različni, se same povprečne vrednosti izvedbe med seboj ne razlikujejo preveč, kar kaže 
na to, da se je v teh primerih v večji meri upoštevalo. 
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4  PROBLEMI, KI POVZROČAJO POVEČANJE STROŠKOV PRI IZVEDBI POSAMEZNIH 
HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV TER NJIHOVO VREDNOTENJE 
 
Pri projektiranju kanalizacij se takoj pojavita dva poglavitna problema oz. robna pogoja, ki močno 
vplivata na samo ceno izvedbe kanalizacije po dolžinskem metru, to sta kot prvo globina izkopa 
samega jarka za polaganje kanalizacije in vrsta zemljine, v kateri se izvaja kanalizacija. 
 
4.1 Vpliv globine izkopa na povečanje cene izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka 
Globina izkopa je pomemben faktor pri stroških izvedbe kanalizacijskih hišnih priključkov, to je jasno 
že iz samega prereza izvedbe kanalizacije. 
 
 
Slika 17: Tipičen prerez izvajanja kanalizacije 
 
Globina izkopa za izvedbo kanalizacije ima vpliv na več postavk v popisu del, ne samo da se povečuje 
količina izkopanega materiala, za prav toliko se povečuje tudi količina zasipanja in utrjevanja 
zemljine, povečuje se tudi površina, ki jo je potrebno urediti pred in po izvedbi kanalizacije. 
Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem. 32 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
Pri velikih globinah kanalizacijskega jarka nastane tudi problem nestabilnih brežin, posledično je treba 
izvajati manjši naklonski kot brežine jarka, namesto 70 ° se izvaja brežino z naklonskim kotom 60 °, 
to vodi v bistveno večje kubature pri izkopu in posledično zasipanju jarka. Druga rešitev pa je 
ohranjanje strmega kota in razpiranje kanalizacijskega jarka, kar pa seveda tudi poveča investicijo. 
Ti problemi se seveda še povečajo, če gradimo kanalizacijo na območju nestabilnih zemljin in nam še 
dodatno dvignejo vrednost stroškov izvedbe. 
 
Pomemben podatek je, da ta primer ni vplivni primer za izvedbo hišnega priključka s hišnim 
črpališčem, saj tam zaradi izvedbe s tlačnim vodom lahko premagujemo različne višinske razlike, ne 
da bi se povečal izkop kanalizacijskega jarka za tlačni vod. 
 
Pa poglejmo najprej, kako samo povečanje globine vpliva na stroške izvedbe hišnega kanalizacijskega 
priključka, brez spremembe naklona brežine izkopa kanlizacijskega jarka. 
 
Globina izkopa vpliva na, v mojem osnovnem popisu del s predizmerami (glej prilogo A) za izvedbo 
hišnih kanalizacijskih priključkov na bistvene štiri postavke, ki so odvisne od globine izkopa. 
 
Globina izkopa določa, kolikšna bo širina jarka na nivoju terena, s tem sta povezani postavki 
odstranitve zgornjega ustroja in kasnejša vzpostavitev zgornjega ustroja. 
 
Postavka 4 (za primer dolžinskega razreda 0-10 m)  
4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 




      
 
m2 10,41 1,14 11,83 
 
Ter postavka 19 
19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 




     
  
m2 15,00 1,99 29,83 
 
Ti dve postavki se povečujeta enakomerno linearno, skladno s povečanjem širine jarka na samen 
nivoju terena. 
 
Globina izkopa povečuje samo količino izkopanega materiala, s tem sta povezani postavki izkopa in 
kasnejši zasip kanalizacijskega jarka. 
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Tu je treba poudariti, da se pri večanju globine kanalizacijskega jarka spreminja tudi naklonski kot 
brežine zaradi same varnosti izkopa, kar še dodatno poveča količine izkopanega materiala (kot se 
spremeni iz 70 ° v bolj običajen 60 ° za večje globine, od nekje 2 m naprej). 
Seveda pa je to samo okvirna ocena kota naklona brežine za lažjo opredelitev problema, saj je v praksi 
odvisen od same sestave zemljin, v kateri se izkopava kanalizacijski jarek. 
 
Postavka 6 (za primer dolžinskega razreda 0-10 m)  
 
6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0 m1, v terenu III. ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70 °, širina 
spodaj je premer cevi + 50 cm. 




      
 
m3 7,68 7,67 58,92 
 
Ter postavka 12 
12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 




     
  
m3 4,20 5,82 24,48 
 
Kot je razvidno, te postavke nimajo velike stroškovne vrednosti v primerjavi s celotnim stroškom 
izvedbe. Vendar pa to velja le za primer krajših priključkov. 
 
Poglejmo, kako vplivajo na ceno samega priključka, če predpostavimo, da se globina povečuje v 
korakih po 25 cm in ob upoštevanju spremembe naklonskega kota brežine iz 70 ° na 60 ° pri večjih 
globinah kanalizacijskega jarka (globina 2 m in več). 
 
Sprememba v postavkah 4 in 19 v odvisnosti od povečanja globine kanalizacijskega jarka, opredeljeno 
za vsak razred posebej. 
 
Preglednica 9: Sprememba površine zgornjega ustroja v odvisnosti napram povečanju globine izkopa 
kanalizacijskega jarka 
HP 0-10 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 4 (m2) 10,4 11,8 13,1 14,5 15,9 
post. 19 (m2) 15,0 17,4 18,8 20,1 21,5 
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      HP 10-20 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 4 (m2) 20,3 23,5 26,3 29,0 31,7 
post. 19 (m2) 30,0 34,8 37,5 40,3 43,0 
      
      HP 20-50 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 4 (m2) 55,0 60,0 66,4 72,8 79,2 
post. 19 (m2) 70,0 81,2 87,6 93,9 100,3 
      HP 50-100 m 
     
globina jarka 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 
post. 4 (m2) 117,7 128,7 142,3 218,4 240,0 
post. 19 (m2) 150,0 184,9 198,6 274,6 296,3 
      HP 100-200 m 
     
globina jarka 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
post. 4 (m2) 262,8 290,1 445,4 488,7 532,0 
post. 19 (m2) 300,0 402,6 557,9 601,2 644,5 
 
Iz preglednice je lepo razvidno, kako se količine povečujejo in pri zadnjem primeru dosežejo več kot 
dvojno vrednost. Za lažjo predstavo si te spremembe količin poglejmo še v grafu. 
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Grafikon 4: Sprememba površine zgornjega ustroja v odvisnosti glede na povečanje globine izkopa 
kanalizacijskega jarka – (samo postavka 4, postavka 19 sledi enakemu vzorcu) 
 
Iz grafikona je razvidno, da se pri krajših treh hišnih kanalizacijskih priključkih količina spreminja 
enakomerno linearno, pri daljših dveh pa pride do preskoka na mestu prehoda v globino 2,0 m 
(spremeba naklonskega kota brežine kanalizacijskega jarka iz 70 ° v 60 °), od tam naprej pa je 



















Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem. 36 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
Sprememba v postavkah 6 in 12 v odvisnosti od povečanja globine kanalizacijskega jarka, opredeljeno 
za vsak razred posebej. 
 
Preglednica 10: Sprememba kubatur izkopa v odvisnosti glede na povečanje globine izkopa 
kanalizacijskega jarka 
HP 0-10 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 6 (m3) 7,7 10,5 13,6 17,0 20,8 
post. 12 
(m3) 4,2 7,0 10,1 13,5 17,3 
      HP 10-20 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 6 (m3) 15,4 20,9 27,1 34,0 41,6 
post. 12 
(m3) 8,4 14,0 20,2 27,1 34,7 
      
      HP 20-50 m 
     
globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
post. 6 (m3) 46,1 60,3 76,1 93,5 112,5 
post. 12 
(m3) 29,8 44,0 59,9 77,3 96,2 
      HP 50-100 
m 
     
globina jarka 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 
post. 6 (m3) 98,7 129,2 163,0 261,2 318,5 
post. 12 
(m3) 63,9 94,4 128,3 226,4 283,7 
      HP 100-200 
m 
     
globina jarka 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
post. 6 (m3) 271,4 340,4 544,4 661,2 788,8 
post. 12 
(m3) 201,8 270,9 474,9 591,6 719,2 
 
Iz preglednice je razvidno, da se količine ne povečujejo več linearno, pač pa na drugo potenco in pri 
zadnjem primeru (HP100-200 m postavka 6) dosežejo skoraj 3-kratno vrednost. Za lažjo predstavo si 
te spremembe količin zopet poglejmo še v grafu. 
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Grafikon 5: Sprememba izkopanih kubičnih metrov zemljine v odvisnosti glede na povečanje globine 
izkopa kanalizacijskega jarka – ( samo postavka 6, postavka 12 sledi enakemu vzorcu) 
 
Iz grafikona je lepo razvidno, da se pri krajših treh hišnih kanalizacijskih priključkih količina 
spreminja enakomerno, pri daljših dveh pa pride do preskoka na mestu prehoda v globino 2,0 m 
(spremeba naklonskega kota brežine kanalizacijskega jarka iz 70 ° v 60 °), od tam naprej pa je 
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Prikazal sem, kako se spreminjajo količine v postavkah 4, 6, 12 in 18, in kako to vpliva na ceno 
izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka po razredih. 
 
Preglednica 11: Povečevanje stroška izgranje HP v odvisnosti od povečevanja globine izkopa 
HP 0-10 m 
     globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
Strošek izvedbe 1.645,75 € 1.689,49 € 1.735,78 € 1.786,68 € 1.842,19 € 
povečanje (%)  2,7  5,5  8,6  11,9  
      HP 10-20 m 
     globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
Strošek izvedbe       2.936,60 €        3.024,70 €        3.117,29 €        3.219,09 €        3.330,10 €  
povečanje (%) 
 
3,0  6,2  9,6  13,4  
      HP 20-50 m 
     globina jarka 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
Strošek izvedbe       4.657,91 €        4.877,86 €        5.111,09 €        5.365,82 €        5.642,03 €  
povečanje (%) 
 
4,7  9,7  15,2  21,1  
      HP 50-100 m 
     globina jarka 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 
Strošek izvedbe       8.675,51 €        9.168,56 €        9.668,35 €      11.230,50 €      12.071,48 €  
povečanje (%) 
 
5,7  11,4  29,5  39,1  
      HP 100-200 m 
     globina jarka 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
Strošek izvedbe     16.643,26 €      17.467,70 €      20.573,36 €      22.247,61 €      24.067,96 €  
povečanje (%) 
 
5,0  23,6  33,7  44,6  
 
Pregled v tabeli pove, kako veliko je lahko povečanje celotnega stroška izvedbe hišnega 
kanalizacijskega priključka, če se zaradi terenskih danosti oziroma zaradi nesmotrne izgradnje javne 
kanalizacije poveča globina izkopa kanalizacijskega jarka, potrebnega za izvedbo HP. 
Pri najkrajših dveh priključkih so spremembe najmanjše, kar je posledica tega, da sta ta dva priključka 
najkrajša in je delež, ki ga predstavlajo te postavke, pri celotnem strošku najmanjši. 
Pri tretjem dolžinskem razredu 20-50 m, pa se končni odtotek že dvigne nad 20 %, kar predtavlja po 
izračunih vsoto 984,12 €. 
Najbolj očitno povečanje je v dveh najdaljših razredih, kjer povečanje stroška pri poglobitvi 
kanalizacijskega jarka za 1,0 m prinese povečanje za 39,1 % oz. 44,6 %, kar bi pomenilo, da se je 
investicija v teh dveh primerih povečala za 3.395,96 € oz. 7.424,70 €. 
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Tako povečanje stroškov izvedbe zaradi povečane globine izkopa, sploh pri dolžinskih razredih 20-50 
m, 50-100 m in 100-200 m, pa nam postavlja samo po sebi dovolj velik razlog za razmislek o iskanju 
alternativne rešitve. Že v tem poglavju je bilo poudarjeno, da pri izvedbi kanalizacijskega hišnega 
priključka s pomočjo hišnega čpališča ne pride do povečanja globine izkopa, ker lahko tlačni vod 
premaguje različne višinske razlike. Smiselno je razmisliti, da se namesto klasičnega gravitacijskega 
priključka, čeprav je mogoč gravitacijski priklop objekta na javno kanalizacijsko omrežje, raje izvede 
priklop s črpališčem. 
 
4.2 Vpliv vrste obstoječe zemljine na samo povečanje cene izvedbe hišnega kanalizacijskega 
priključka 
Vrsta zemljine predstavlja tudi možnost velikega variiranja pri stroških izvedbe samega 
kanalizacijskega priključka. 
 
V splošnem so v gradbeništvu zemljine razdeljene na sedem razredov. 
 I. kategorija: zrahljana zemljina;  
 II. kategorija: navadna zemlja (obdelana zemlja, lahka glina …);  
 III. kategorija: trda zemlja (polvezani gramoz);  
 IV. kategorija: skala v razpadanju (preperele stene, razpadli skrilavec …);  
 V. kategorija: srednje trda stena (apnenec, lapor);  
 VI. kategorija: trda stena (marmor, dolomit …);  
 VII. kategorija: zelo trda stena (granit …). 
Na splošno se v Sloveniji največkrat srečujemo z zemljino III. kategorije, to kategorijo sem tudi 
privzel v svojih ocenah stroškov izvedbe HP. 
 
Pri zemljinah višjega reda se pojavi dvojni problem, ki posledično lahko močno poveča stroške 
izgradnje HP. 
Prvi je sama izvedba kanalizacijskega jarka, saj je za izkop jarka, npr. V. kategoriji, potrebno veliko 
več dela gradbene mehanizacije in s tem se povečuje cena izvedbe. 
Drugi pa je samo izvajanje zasipa, saj material, ki ga pridobimo z izkopom, večinoma ni primeren za 
ponovno zasipavanje jarka, tako da je potrebna nabava novega materiala, kar seveda še dodatno 
poveča same stroške. 
Seveda pa nastane tudi problem, če je sama zemljina rahlejša oz. neustrezna, da bi lahko dosegli 
potrebno nosilnost za utrjevanje zasipa, kot ga predvidevajo običajne zahteve pri izvedbi kanalizacije 
(utrjevanje do 95-odstotni trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku). 
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V tem primeru so potrebni dodatni ukrepi temeljenja, ki seveda takoj vplivajo na samo ceno izvedbe. 
Kot osnovne ukrepe bi izpostavil izvajanje dodatne gramozne posteljice v debelini 50 cm z 
utrjevanjem, temeljenje na lesenih pilotih (barjanska tla) in podobni ukrepi. 
 
Sedaj preračunajmo povečanje stroškov izgradnje kanalizacijskih priključkov v zemljini V. kategorije 
(srednje trda stena), ki je recimo pogosta zemljina v kraškem svetu v Sloveniji. 
Ko namesto zemljine III. kategorije izkopavamo zemljino V. kategorije, ima to vpliv na več postavk in 
sicer na samo postavko 6. 
6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0 m1, v terenu III. ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70 °, širina 
spodaj je premer cevi + 50 cm. 




      
 
m3 7,68 7,67 58,92 
 
Ta enostavna postavka se precej spremeni – v stroškovnem smislu. 
Že sam izkop zemljine je drugačen, saj je potrebno uporabljati več mehanizacije in posledično to 
poveča ceno. Po podatkih OZS - sekcija gradbincev (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sekcija 
gradbincev, cenik 2015) je že sama informativna cena izkopa takega jarka, večja in znaša 8,70 EUR, 
vendar pa je realna vrednost običajno še veliko višja, na primer Javno komunalno podjetje Dravograd 
ima v svojem ceniku navedeno – izkop z bagerjem V. kategorija – cena 21,72 EUR. 
 Druga pomembna razlika pa nastane, ker taka zemljina ni primerna za ponovni zasip, zato jo je 
potrebno nakladati na kamion in odpeljati na gradbeno deponijo. 
Posledično pa to seveda pomeni, da bo potrebno material za zasipanje dobaviti in vgraditi. 
Preračunajmo, kako bodo vsi ti dejavniki vplivali na samo ceno izvedbe HP. 
Postavke, ki se spremenijo oz. dodajo na novo. 
 
Postavka 6 – spremeni  
6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0 m1, v terenu V. ktg, z odlaganjem na 
kamion. Naklon brežine 70 °, širina 
spodaj je premer cevi + 50 cm. 




      
 
m3 7,68 15,50 119,04 
 
Zaradi neuporabe izkopanega materiala za zasip se posledično spremeni tudi postavka 14.  
14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
gradbeno deponijo na 15 km. 




     
  
m3 7,68 15,48 413,57 
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Spremeni pa se tudi postavka 12, saj je za zasip potrebno dobaviti nov material. 
Iz osnovne cene za izvajanje zasipa z izkopanim materialom 5,82 EUR se cena dodatno spremeni za 
nabavo materiala za zasip 6,77 EUR in dobavo materiala iz odaljenosti recimo 15 km, kar znese še  
4,2 EUR. 
 
12. Zasip jarka z dobavljenim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95-odstotni trdnosti po 
standardnem Proctorjevem postopku 




     
  
m3 4,20 16,79 70,56 
 
To so spremenjene postavke in sedaj lahko prikažem kako bi to vplivalo na cene izvedbe hišnih 
kanalizacijskih priključkov v vseh dolžinskih razredih. 
 
Preglednica 12: Spremeba stroškov izgradnje HP, če se izvaja v zemljini V. kategorije in ne v zemljni 
III. kategorije 
 
Kat. zemljine Kat. zemljine 
 
III. V. 
HP 0-10 m       1.645,75 €        1.817,02 €  
povečanje (%) 0,0  10,4  
   HP 10-20 m       2.936,60 €        3.279,15 €  
povečanje (%) 0,0  11,7  
   HP 20-50 m       4.657,91 €        5.807,52 €  
povečanje (%) 0,0  24,7  
   HP 50-100 m       8.675,51 €      11.138,97 €  
povečanje (%) 0,0 28,4  
   HP 100-200 m     16.643,26 €      24.105,09 €  
povečanje (%) 0,0 44,8 
   HP ČRP       4.149,27 €        4.603,12 €  
povečanje (%) 0,0 10,9 
 
Kot je razvidno iz izračunov, so povečanja stroškov v treh razredih podobne velikosti, to je nekako 10 
%, in sicer za krajša dva razreda HP kot tudi za izvedbo HP ČRP, to je posledica tega, da v teh treh 
primerih izkopi in zasipi predstavljajo manjši delež pri celotnem strošku. 
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Medtem ko se v primerih HP, ki so daljši, to povečanje občutno povečuje in v primeru dolgega 
hišnega priključk v najdaljšem razredu to že predstavlja več kot 40-odstotno povečanje cene. 
To jasno kaže, da je potrebno iskati drugačne možnosti za zmanjševanje obremenitve stanovalcev pri 
izgradnji HP. V takih primerih mora občina skupaj s projektanti javne kanalizacije poiskati najbolj 
primerne rešitve. 
 
Če se neko naselje nahaja na zemljini, ki je slabo - do nenosilna, pa nastopijo še večji problemi. Če 
govorimo samo o mikro lokalni spremembi sestave zemljine, se slabo zemljino nadomesti z novo in se 
pod kanalizacijo izvede tamponski sloj za povečanje nosilnosti. Vendar pa so taki primeri redki.  
Večji problem pa nastopi, ko je celotno območje, na katerem se bo izvajala javna kanalizacija, na 
območju slabonosilnih oz. nenosilnih tal , recimo za Ljubljansko barje, se običajno že občina odloči za 
drugačne sisteme kanalizacije, ker bi bilo izvajanje klasične gravitacijske kanalizacije nesmotrno. Za 
zagotavljanje ustreznih padcev bi bilo potrebno izvajati globoko temeljenje in betonske nosilne 
podpore pod kanalizacijo, kar bi povzročilo ogromne stroške. 
Zato se v takih primerih uveljavljajo novi načini izvedbe kanalizacije, to je npr. vakumska 
kanalizacija. 
To pa je čisto drugačna in specifična izvedba kanalizacije in del moje diplomske naloge.  
 
4.3 Pomen  zbranih podatkov za iskanje optimalne rešitve kanalizacijskega sistema  
Kot je razvidno iz izračunov, lahko pride pri izvedbi hišnega kanalizacijskega priključka do velikih 
odstopanj zaradi terenskih danosti oz. vrste zemljine, v kateri se bo gradila kanalizacija, zato je 
potrebno na takih območjih še posebno pozornost nameniti iskanju ustreznih rešitev, ki bodo 
optimizirale investicijo kot celoto. 
Za iskanje najbolj ustrezne rešitve bi bilo vsekakor potrebno že v začetni fazi, ko se izdelujejo idejne 
zasnove za kanalizacijske sisteme, poskrbeti za največje možno število podatkov za projektanta, kot 
tudi to, da se zaveda, da papir prenese vse in da idejna zasnova ne predstavlja samo črt na papirju, pač 
lahko povzroči velike stroške tako občini, kot  tudi samim občanom.  
 
Za dobro pripravo zasnove kanalizacijskega sistema nekega območja je potrebno upoštevati vse 
zgornje vplive. Naročnik projektne dokumentacije, mora dati projektantu vse potrebne podatke že v 
času priprave idejne zasnove oziroma oblikovanja same trase kanalizacijskega sistema. 
Idealno bi bilo, da bi projektant imel vse podatke, vključno z dobrim posnetkom terena, seveda po 
možnosti že z vrisanimi podatki tudi o obstoječih greznicah oz. iztokih iz objektov, saj se le tako lahko 
išče optimalno rešitev z najmanjšimi možnimi količinami gradbenih del, kot tudi zbranimi 
geomehanskimi podatki, da se lahko dovolje natančno določi ocena investicije. 
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5  ANALIZA MOŽNIH INDIVIDUALNIH REŠITEV ZA PRIMERE, KO JE PRIKLJUČITEV 
NA KANALIZACIJO OTEŽENA OZ. STROŠKOVNO NEUPRAVIČENA 
 
Ko se zaradi specifične lokacije objekta, odmaknjenost od javnega kanalizacijskega sistema, ter 
recimo lokacije, ki zahteva črpališče, predvidi, da bo priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje 
nesmiselno draga, je potrebno razmišljati o sprejemljivih alternativah. Če k temu prištejemo še 
neugodne razmere za izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka, kot lahko rečemo v primeru, če je 
potrebno izvajati hišni kanalizacijski priključek v kamniti zemljini, recimo V. kategorije. 
Tako se postavi vprašanje o smiselnosti takega priklopa na javno kanalizacijo, čeprav bi objekt 
izpolnjeval pogoje za priklop. 
Opredelimo stroške za nekaj alternativnih primerov. 
 
5.1 Mala čistilna naprava za samostojen stanovanjski objekt – MČN 
 
Če se ugotovi, da bi bila kakršna koli izvedba hišnega kanalizacijkega priključka na javni 
kanalizacijski sistem nesorazmerno draga, se kot najbolj verjetna opcija ponuja rešitev z izvedbo male 
čistilne naprave za tak stanovanjski objekt (predvidel sem samo kompaktne izvedbe MČN, saj izvedbe 
rastlinskih ali lagunskih čistilnih naprav niso vedno mogoče). 
Glede velike potrebe po teh čistilnih napravah v trenutnem času je ponudba malih čistilnih naprav na 
tržišču velika, s tem pa so postale tudi cenovno veliko bolj dostopne. 
 
 
Slika 18: Skica vgradnje male čistilne naprave ob objektu ( vgradnja MČN – vir: www.kamnik.si ) 
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Stroški izvedbe male čistilne naprave za objekt s 4 PE enotami (običajno se za tak objekt izbere MČN 
z zmožnostjo čiščenja 5 oz.6 PE). 
Na straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se nahajajo Priporočila o tehnološko 
ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na malih 
komunalnih čistilnih napravah (Priporočila MKGP) 
Tu so za obdobje od 2005-2017 prikazani in izračunani predvideni stroški, ki naj bi jih imeli občani z 
vgradnjo MČN. 
Če povzamem ta priporočila, začetni stroček predstavljajo trije sklopi, in sicer: 
1. Nabava in dobava primerne male čistilne naprave za komunalne odpadne vode z vsemi 
potrebnimi dodatki za obratovanje. 
2. Vgradnja MČN, vključno z izvedbo dovodne kanalizacije in odvoda prečiščene vode 
(običajno se izvede ponikovalnica), kot tudi izvedba priključka na električno omrežje samega 
stanovanjskega objekta. 
3. Ocena obratovanja MČN – izvede izvajalec javne službe. 
Če povzamem izračune iz priporočila, znaša skupni strošek vgradnje MČN s čistilno zmožnostjo 5 PE 
s pritrjeno biomaso 3.773,90 €, za čistilno napravo z razpršeno biomaso - SBR pa 4.564,50 €. 
Kar je vsekakor primerljivo s ceno izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka v dolžinskem razredu 
20-50 m. Vsekakor pa bistveno cenejše kot daljša dva razreda hišnih kanalizacijskih priključkov. 
Potrebno je poudariti, da je bila v primeru MČN upoštevana življenska doba 25 let, medtem ko je 
življenjska doba navadnega kanalizacijskega priključka precej daljša (ob dobri izvedbi praktično ves 
življenjski cikel objekta). 
Stroški obratovanja in vzdrževanja MČN po izračunih iz priporočila ne presegajo 20 € na mesec. 
 
Če povzamem podatek Javnega podjetja komunala Mozirje (Kakšni so stroški lastnika po vgradnji 
Male komunalne čistilne naprave?, JP Komunala Mozirje), pa so ti mesečni stroški nekoliko višji, in 
sicer znašajo mesečno 26,09 €. 
 
Če je objekt izven območja pozidave oz. na samem robu in bi bila investicija v izgradnjo hišnega 
kanalizacijskega priključka v enem od dveh daljših dolžinskih razredov (predviden strošek izgradnje 
kanalizacijskega priključka razreda 50-100 m znaša 8.675,51€ - preglednica 2 (Stroškovna vrednost 
izgradnje HP po dolžinskih razredih)), se izkaže, da bi bilo smiselno izvesti MČN namesto direktnega 
priključevanja na javni kanalizacijski sistem. 
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5.2 Rastlinska čistilna naprava za samostojen stanovanjski objekt – RČN 
 
V primeru, da prostor okoli objekta dopušča izvedbo rastlinske čistilne naprave, je to vsekakor dobra 
rešitev, saj nam, kot je razvidno iz Priporočila o tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih 
rešitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na malih komunalnih čistilnih naprav (Priporočila 
MKGP), le-ta predstavlja najmanjši strošek za samega investitorja, to je lastnika objekta. 
Če povzamem izračune iz priporočila, znaša skupni strošek izgradnje RČN s čistilno zmožnostjo 5 PE 
2.754,45 €. 
Stroški obratovanja in vzdrževanja RČN pa na po izračunih iz priporočila ne presegajo 11 € na mesec. 
 
 
Slika 19: Shematski prikaz rastlinske čistilne naprave (rastlinska čistilna naprava - RČN – shema, vir: 
http://limnos.si) 
 
5.3 Mala čistilna naprava za dva objekta skupaj 
 
Poglejmo, kaj pravijo Priporočila o tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitvah za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na malih komunalnih čistilnih naprav (Priporočila MKGP) za 
MČN za dva objekta ( MČN za 10 PE). 
Če povzamem izračune iz priporočila, znaša skupni strošek vgradnje MČN s čistilno zmožnostjo 10 
PE s pritrjeno biomaso 5.507,60 €, za čistilno napravo z razpršeno biomaso - SBR pa 7.166,60 €. 
Iz tega je razviden smisel možnega združevanja, saj se zmanjša investicija glede na en objekt za 
približno 1.000 €. 
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Tu je potrebno tudi poudariti, da je v primeru MČN bila upoštevana življenjska doba 25 let, medtem 
ko je življenjska doba navadnega kanalizacijskega priključka precej daljša (ob dobri izvedbi praktično 
ves življenjski cikel objekta). 
Stroški obratovanja in vzdrževanja MČN po izračunih iz priporočila ne presegajo 30 € na mesec, torej 
bi bil po objektu mesečni strošek manjši kot 15 €. 
 
Vendar pa ima združevanje eno pomanjkljivost, saj je treba doseči medsoseski dogovor glede 
postavitve in lastništva MČN, vendar pa to ob misli na čim manjše stroške ne bi smelo predstavljati 
večjih problemov. 
 
Potrebno je pudariti, da je pri vseh izvedbah čistilnih naprav potrebno zagotoviti ustrezen odtok 
prečiščene vode, za to pa morajo biti izpolnjeni pogoji glede ustreznosti zemljine, za izvedbo 
ponikovalnice oz. možnost izvedbe iztoka v odprt vodotok. 
Ker v večini primerov čistilne naprave nadomeščajo pri objektih obstoječe pretočne greznice, je samo 
po sebi razumljivo, da je bilo v takih pogojih odvodnjavanje mogoče izvesti, saj že obstaja recipient, 
ki je do sedaj sprejemal neočiščene vode.  
 
5.4 Skupno črpališče za dva ali več objektov 
 
V primeru, da je oblika naselja taka, da se objekti nahajajo višinsko pod nivojem ceste (dokaj pogosto 
v razgibanem svetu Slovenije) in zaradi izvedbe kanalizacije v cesti ne omogočajo gravitacijskega 
priklopa na javni kanalizacijski sistem in je možna navezava dveh sosednjih objektov preko skupnega 
čpališča, je vsekakor iz vidika stroškov to smiselno izvesti. Že v osnovi se stroški izvedbe delijo med 
dve gospodinjstvi (izračunan strošek za izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka znaša 4.149,27 €, 
kar bi pomenilo da se strošek na gospodinjstvo zmanjša za okoli 2.000 €). 
Obratovalni stroški se tudi ne bi povečali, saj bi črpališče delovalo samo v povečanem obsegu, večjem 
številu obratovalnih ur, vendar pa se glede na to, da se ti stroški delijo, stroški ne povečajo in bi ostali 
v okviru vrednosti, kot bi bili, če bi objekta imela vsak svoje lastno črpališče. 
Kot pri vseh skupinskih priključkih pa je potrebno poudariti, da je potrebno urediti tudi pravno 
formalen odnos, kako bi se ti stroški in priklop črpališča na električno omrežje delili oz. izvedli.To pa 
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5.5 Skupinski kanalizacijski priključek dveh ali več objektov 
 
Najpogostejši primer zmanjševanja stroškov pri izgradnji hišnih kanalizacijskih priključkov pa je 
vsekakor izvedba skupinskih kanalizacijskih priključkov za dva oz. več objektov. 
Poglejmo primer iz naselja Zg. Stranje (Projekt kanalizacije številka 124/11 – projekt gt d.o.o.). 
 
Slika 20: Primer skupinskega priključka v naselju Zg. Stranje  (Projekt kanalizacije številka 124/11 – 
projekt gt d.o.o.) 
 
V primeru objekta Zg. Stranje 11 obstajata dve možnosti izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka. 
Najprej si poglejmo izvedbo hišnega priključka po lastni dovozni poti – na zgornji sliki označen z 
rdečo linijo. V tem primeru bi bila dolžina hišnega kanalizacijskega priključka približno 60 m. 
Če povzamem vrednosti iz preglednice 2 (Stroškovna vrednost izgradnje HP po dolžinskih razredih)), 
bi bila cena v tem primeru za dolžinski razred 50-100 m po tekočem metru 115,67 €. 
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Ocenjena vrednost: 
60 m*115,67 € = 6.940,20 € 
 
Poglejmo še izračun za primer izvedbe hišnega priključka na skupinski priključek objektov Zg. Stranje 
9 c in Zg. Stranje 52, ki se bo izvajal v vsakem primeru, ta je v sliki izrisan z zeleno linijo. 
 
V tem primeru bi bila dolžina izvedenega kanalizacijskega priključka do skupinskega priključka dolga 
15 m. Vendar pa je potrebno upoštevati, da bi bilo potrebno skupaj izvesti tudi dela omenjenega 
skupinskega priključka v dolžini 28 m (to je od priklopa na javni kanal, pa do mesta, kjer se razcepi 
skupni del do priključkov do zgoraj omenjenih objektov Zg. Stranje 9 c in Zg. Stranje 52. 
 
Hitra ocena vrednosti (spet povzamem vrednosti iz preglednice 2 (Stroškovna vrednost izgradnje HP 
po dolžinskih razredih)): 
Samostojni del:   15 m*195,77 € = 2.936,55 € 
Skupinski del:   28 m*133,08 € = 3.726,24 € 
Tu je potrebno upošteveti, da bi bili za ta del trije soinvestitorji, tako da delež znaša: 
3.726,24 € / 3 = 1.242,08 € 
 
Tako bi bil celoten strošek za izvedbo ocenjen na: 
2.936,55 € + 1.242,08 € = 4.176,63 € 
 
Kar pomeni, da je varianta za 2.763,57 € cenejša. 
Potrebno je še omeniti, da bi v takem primeru tudi strošek, ki bi ga imela z izgradnjo lasnika objektov 
Zg. Stranje 9 c in Zg. Stranje 52, nekoliko manjši, saj bi skupinski del priključka financirali trije 
lastniki in ne samo dva. To bi pomenilo, da bi bila tudi za njiju investicija v takem primeru manjša za  
621,04 €. 
 
Ta primer jasno kaže na pomen možnosti izgradnje skupinskih priključkov z mislijo na zmanjševanje 
stroškov vseh zainteresiranih lastnikov. 
Pri tem je pač potrebno opozoriti, da bo v takem primeru, potrebno nekaj več truda, da se doseže 
soglasje in uredi služnostne pravice, da bi se izognili kasnejšim zapletom. 
V tem primeru pa lahko nastopi občina kot pomemben dejavnik pri razreševanju nesoglasij in lažjem 
doseganju optimalnih rešitev za vse občane. 
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6  PRIMERI DOBRIH PRAKS ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKOMERNOSTI 
PORAZDELITVE STROŠKOV MED OBČANI  
 
Primere dobrih praks bi lahko okvirno razdelili na dve področji. 
Prvo področje se nanaša na samo načrtovanje in izvedbo kanalizacijskih sistemov z upoštevanjem 
načela, da se javni kanalizacijski sistem prilagaja stanju na terenu. S takim načinom projektiranja se 
lahko omogoči občanom izvedbo stroškovno čim ugodnejših hišnih priključkov. 
Drugo področje pa lahko izvajajo občine s sistemom subvencioniranja v primerih, da bi predvideni 
stroški presegli meje nekih še sprejemljivih vrednosti. 
 
6.1 Primeri prilagajanja javnega kanalizacijskega omrežja z namenom optimiziranja stroškov 
pri izvedbi hišnih kanalizacijskih priključkov 
 
Pa poglejmo nekaj rešitev iz projektov, ki so že bili predstavljeni v tej diplomski nalogi. 
 
6.1.1 Izogibanje izvedb hišnih priključkov s črpališči 
 
V projektu javne kanalizacije v naselju Tunjiška Mlaka (Projekt kanalizacije številka 123/11 – projekt 
gt d.o.o.) se je pojavil primer sklopa hiš, pri katerih se iztoki iz štirih od šestih hiš in greznice nahajajo 
pod nivojem ceste, v kateri je bil predviden javni kanal. 
Če bi ostalo pri taki rešitvi, bi se vsi ti objekti priključevali na javni sistem preko hišnih črpališč za 
komunalne odpadne vode. 
 
 
Slika 21: Dodatni javni kanal, ki omogoča gravitacijsko priključevanje (Projekt kanalizacije številka 
123/11 – projekt gt d.o.o.) 
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Zato se je, da bi se te objekte lahko priključevalo na enostaven način, to je gravitacijsko, predvidel 
dodatni javni kanal TM5, in sicer v dolžini 178 m. 
 
6.1.2 Izogibanje izvedb dolgih hišnih priključkov 
  
V projektu javne kanalizacije v naselju Tunjiška Mlaka (Projekt kanalizacije številka 123/11 – projekt 
gt d.o.o.) se je pojavil primer sklopa štirih hiš, pri katerih se bi zaradi terenskih pogojev predvidel 
skupinski priključek. 
Če bi ostalo pri taki rešitvi, bi se vsi ti objekti priključevali na javni sistem preko daljšega skupinskega 
kanalizacijskega priključka – dolžina preko 70 m. 
Prvi problem, ki bi lahko nastal, je ta, da niso vsi objekti enako oddaljeni od javne kanalizacije in bi 
lahko nastal problem delitve stroškov. Drugi problem pa bi lahko nastal, ker skupinski priključek ne bi 
potekal po javni površini – parcele v privatni lasti. 
 
 
Slika 22: Dodatni javni kanal za izogibanje izvedbi dolgega skupinkega kanalizacijskega priključka 
(Projekt kanalizacije številka 123/11 – projekt gt d.o.o.)   
 
Zato se je predvidela izgradnja javnega kanala TM3-3 v skupni dolžini 69 m. S tem se je omogočilo, 
da lastniki posameznih objektov izvedejo samo krajše hišne kanalizacijske (dolžine do 20 m)  
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priključke po lastnih parcelah, ki bi jih izvajali tudi v primeru izvedbe skupinskega kanalizacijskega 
priključka. 
Predvideni skupni del pa se je izvede kot javni kanal in je tako zmanjšal stroške občanov kot tudi 
poskrbel, da občina sklene služnostne pogodbe za izvedbo kanala z lastniki parcel, po katerih le ta 
poteka. 
 
Seveda je možnih še veliko različnih primerov, vendar pa sta ta dva sklopa najbolj pogosta. 
 
6.2 Primeri izenačevanja stroškov občanov pri izvedbi hišnih kanalizacijskih priključkov v 
obliki občinske finančne pomoči 
 
Pri občinah v Sloveniji je zaslediti dve glavni obliki finančnih pomoči na področju , ki ga obravnavam 
v diplomski nalogi. 
Najbolj univerzalna je povezana z razpisi za subvencije pri izgradnji tako hišnih kanalizacijskih 
priključkov kot tudi pri izgradnji malih čistilnih naprav. Ta zajema tako področja naselij, ki se 
opremijo z javno kanalizacijo in je v njih priključevanje na javni kanalizacijski sistem obvezno, kot 
tudi področja, ki niso zajeta v sklopu občinskih planov aglomeracij, v katerih se je uredil javni 
kanalizacijski sistem. 
Za tak primer bi izpostavil razpis Občine Sevnica (Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2016), ki predvideva sofinanciranje hišnih kanalizacijskih 
priključkov v aglomeracijah, opremljenih z javno kanalizacijo, kot tudi sofinanciranje pri izgradnji 
malih čistilnih naprav za objekte izven teh aglomeracij. 
Kot je razvidno iz razpisa, je subvencija občine pri izgradnji hišnega kanalizacijskega priključka 
maksimalno 300 €, subvencija pri vgradnji MČN za en objekt pa do 50 % stroškov investicije, vendar 
ne več kot 1000 € za MČN, na katero je priključenih več kot dva objekta, pa se lahko subvencionira 
znesek 300 €/PE in ne več kot 5.000 € skupaj. To je vsekakor pozitivna dodatna stimulacija za občane, 
da dosežejo dogovor o izvedbi MČN za več kot dva objekta, saj lahko tako kandidirajo za večjo 
subvencijo.  
Drug primer pa je javni razpis Občine Straža (Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za 
komunalne odpadne vode v Občini Straža za leto 2016), ki nekoliko drugače definira upravičence do 
subvencije. Po tem razpisu je možno pridobiti subvencijo pri vgradnji MČN za objekte izven 
aglomeracij, opremljenih z javno kanalizacijo, kot tudi za vgradnjo MČN pri objektih znotraj teh 
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aglomeracij: «znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov 
izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja«. 
Druga skupina subvencij v tem razpisu pa se nanaša na izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka s 
hišnim črpališčem za odpadne komunalne vode. 
V sklopu tega razpisa se lahko dodeli subvencije v maksimalni višini 1.000 €, pri vgradnji MČN in do 
največ 1.500 € pri izvedbi hišnega kanalizacijskega priključka s črpališčem. 
 
Druga oblika razpisov pa se nanaša samo na subvencijo za eno obliko čiščenja oz. odvajanja 
komunalne odpadne vode objektov. 
Kot primer bi navedel razpis v Občini Kočevje (Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje 
za leto 2016), ki predvideva sofinanciranje pri izgradnji hišnih kanalizacijskih priključkov, pri katerih 
bi upravičeni stroški presegli vrednost 3.000 €. Opredeljuje višino subvencioniranja, in sicer, da se 
razlika upravičenih stroškov nad 3.000 € subvencionira 80 %, vendar pa ne več kot 25 €/t. m. 
izvedenega kanalizacijskega priključka. 
Predvideva  pa tudi posebno subvencijo za izvedbo hišnih kanalizacijskih črpališč, in sicer do 50 % 
upravičenih stroškov dobave in vgradnje črpališča, pa ne več kot 800 €. 
 
Če strnem to poglavje, se lepo vidi, kako lahko občina kot dober gospodar vsaj delno poskusi 
izenačevati stroške, ki jih bodo imeli občani s priklopom na javni kanalizacijski sistem oz. z izvedbo 
male čistilne naprave, če niso v območju aglomeracij, ki so oz. še bodo opremljene z javnim 
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Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v veliki meri prispeva k ohranjanju narave, še 
posebej k ohranjanju čistih voda in vodotokov. 
S tem namenom je bila že leta 1991 na področju Evropske unije sprejeta Direktiva sveta EU (Direktiva 
91/271/EGS), ki določa obveznosti držav članic EU glede odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih 
voda. 
Na podlagi zahtev iz te direktive je Vlada Republike Slovenije dne 11. 11. 2010 s sklepom št. 35401-
2/2010/3  sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – novelacija za 
obdobje od leta 2005 do leta 2017 (Operativni program 2010), v katerem je določila izvedbene roke za 
opremljanje poselitev z javno kanalizacijo za zbiranje in odvajanje odpadnih komunalnih voda in 
njihovo čiščenje. 
Z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) je v njegovem 149. členu (obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja) predpisano, katere so obvezne gospodarske javne službe. Med njimi se nahaja 
tudi javna služba za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.  
Osnova občinskih odlokov o priključevanju objektov na javno kanalizacijo pa izhaja iz Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode – 2015). 
V vseh teh zakonskih in podzakonskih aktih je natančno opredeljeno, katere so dolžnosti občin pri 
zagotavljanju gospodarske javne službe.  
Iz vseh teh zakonskih in podzakonskih aktov izhaja tudi dolžnost lastnikov objektov, da se na področju 
aglomeracij z urejenim odvodnjavanjem obvezno priključijo na sistem javne kanalizacije. 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode – 2015) v svojem 22. členu predpisuje, da se lastnik objekta na stavbnem zemljišču, 
opremljenem z javno kanalizacijo, mora priključiti na le-to. Kot tudi lastnik objekta izven take 
aglomeracije, vendar pa samo v določenih pogojih, ki so navedeni v 1. odstavku 21. člena, v katerem 
so določene mejne vrednosti, pod katerimi je priključitev še obvezna. 
Za ostale lastnike objektov izven aglomeracij, opremljenih z javno kanalizacijo, pa v svojem 21. členu 
določa bodisi izgradnjo ustrezne male čistilne naprave ali vgradnjo nepretočne greznice. 
 
Diplomska naloga se osredotoča na vprašanje stroškov izvedbe hišnih priključkov, ki so sestavni del 
celovite rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V praksi se je namreč 
v primeru nekaterih občin izkazalo, da stroški hišnih priključkov niso bili zajeti v celovito investicijo 
in tako lahko celo smatramo, da se je celovita investicija zaradi tega nepredvideno znatno podražila. 
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Na podlagi analiz, ki so izvedene v nalogi ugotavljam, da lahko skupna vrednost investicije občanov v 
hišne kanalizacijske priključke zavzema od 20 %  do 40 % vrednosti investicije v javno kanalizacijsko 
omrežje. 
Naslednji problem, ki sem ga obravnaval je velik razpon stroškov pri izgradnji hišnih kanalizacijskih 
priključkov. Kljub temu da je Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2015) omejila maksimalno dolžino hišnega 
kanalizacijskega priključka na 100 m, se cene izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka lahko zelo 
razlikujejo. Če povzamem rezultate, ki so bili predstavljeni v preglednici 2 (Stroškovna vrednost 
izgradnje HP po dolžinskih razredih)  je ocenjena vrednost za najkrajše hišne kanalizacijske priključke 
(dolžinski razred 0-10 m) 1.645,75 € in za najdaljše (dolžinski razred 0-10 m) 8.675,51 €. Torej so 
lahko najdaljši priključki več kot 5-krat dražji od najkrajših. Tu je potrebno še dodati, da se v primeru 
večjih globin izvedb kanalizacijskih priključkov in zemljine, v kateri je oteženo oz. dražje izvajanje 
gradbenih del, razlika lahko še dodatno poveča. 
Naloga s takimi ugotovitvami jasno pokaže na pomen ustreznega načrtovanja in upravljanja s 
priključki na javni kanalizacijski sistem, predvsem z vidika optimizacije priključevanja kot dela 
celotne optimizacije. 
Že v fazi izbora optimalne variante celovitega projekta morajo občine vključiti stroškovni vidik 
izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov, saj s tem omogočijo celotni skupnosti izvedbo javnega 
kanalizacijskega omrežja z najmanjšim finančnim vložkom. Pomembno je tudi, da lahko občine s 
pomočjo subvencioniranja izgradnje dražjih hišnih priključkov poskusijo enakomerneje porazdeliti 
stroške, ki jih bodo imeli lastniki objektov na celotnem območju občine. 
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Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Straža za leto 
2016. 2016. 
http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2016/03/MK--N-Javni-razpis-2016.pdf (pridobljeno 
30. 6. 2016.) 
 
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje za leto 2016. 2016. 
http://www.kocevje.si/sites/www.kocevje.si/files/u8/2477_javni_razpis.pdf_prikljucki.pdf 
(pridobljeno 30. 6. 2016.) 
 
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2016. 2016. 
http://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/razpisi/2016/javni_razpis_mcn_sevnica_2016.pdf 
(pridobljeno 30. 6. 2016.) 
 
JP Komunala Mozirje, Kakšni so stroški lastnika po vgradnji Male komunalne čistilne naprave ? 2016. 
http://komunala-mozirje.si/wp-content/uploads/Kak%C5%A1ni-so-stro%C5%A1ki-lastnika-po-
vgradnji-Male-komunalne-%C4%8Distilne-naprave.pdf (pridobljeno 15. 6. 2016.) 
 
Komunala Kranj, d.o.o., Pravilnik 2009 




(pridobljeno 20. 5. 2016.) 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sekcija gradbincev, cenik 2015 
Informativne cene za gradbena dela – 2015. 2016. 
http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Janko/Sekcija%20gradbi
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Operativni program 2010 
Vlada Republike Slovenije dne 11.11.2010 s sklepom št. 35401-2/2010/3  sprejela Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ( novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_prog
rami/operativni_program_komunalne_vode.pdf (pridobljeno 10. 5. 2016.) 
 
Pravilnik Občina Kamnik – 2005 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine 
Kamnik. Ur. l. RS, št. 65-2853/2005, 6731.  
 
Priporočila MKGP 
Priporočila o tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitvah za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda na malih komunalnih čistilnih naprav 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_pr
ogrami/priporocila_mkcn.pdf (pridobljeno 10. 5. 2016.) 
 
Projekt kanalizacije številka 108/10 – projekt gt d.o.o. 
«Kanalizacija za komunalne odpadne vode za naselji Kamnje in Polje« 
št.:proj.:108/10, projekt gt d.o.o. , odg. vodja proj. Gašper Blejec u.d.i.g.  
naročnik projekta Občina Bohinj 
 
Projekt kanalizacije številka 116/11 – projekt gt d.o.o. 
«Kanalizacija za komunalne odpadne vode za naselji Savica in Brod« 
št.: proj.: 116/11, projekt gt d.o.o. , odg. vodja proj. Gašper Blejec u.d.i.g.  
naročnik projekta Občina Bohinj 
 
Projekt kanalizacije številka 123/11 – projekt gt d.o.o. 
«Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški mlaki« 
št.: proj.: 123/11, projekt gt d.o.o. , odg. vodja proj. Gašper Blejec u.d.i.g.  
naročnik projekta Občina Kamnik 
 
Projekt kanalizacije številka 124/11 – projekt gt d.o.o. 
«Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah« 
št.: proj.: 124/11, projekt gt d.o.o. , odg. vodja proj. Gašper Blejec u.d.i.g.  
naročnik projekta Občina Kamnik 
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PUP Bohinj, 2010  
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 1/10 – UPB1) 
 
rastlinska čistilna naprava - RČN – shema 
http://limnos.si/images/rastlinska_cistilna_naprava.jpg (pridobljeno 10. 6. 2016.) 
 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – 2016 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/2016 z dne 3.junij 2016) 
 
OPN Kamnik, 2015 
Občinski prostorski načrt Občine Kamnik  
Uradni list Republike Slovenije, št. 86-3384/2015, 9390. 
 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 








Zakon o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo –ZVO-1- UBP1  
Uradni list RS, št. 39-1682/06, 4151 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=72890#!/Zakon-o-varstvu-okolja-(uradno-precisceno-
besedilo)-(ZVO-1-UPB1) 
Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem.  







































Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem.  
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
  Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
      
Hišni kanalizacijski priključek ( L=7,5 m) 
   
     1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 7,50 8,38 62,86 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 2,00 18,75 37,50 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 10,41 1,14 11,83 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0m1, v terenu III. ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70 °, širina 
spodaj je premer cevi + 50 cm. 
    
      
 
m3 7,68 7,67 58,92 
 
     7. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     8. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 4,95 2,56 12,66 
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  Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
9. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30 cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 3,48 59,35 206,41 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 7,50 13,07 98,02 
 
     11. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800 mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60 cm, 250 kN. 
    
     
  
kom 1,00 681,89 681,89 
 
     12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 4,20 5,82 24,48 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
    
     
  
m3 3,48 15,48 53,85 
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  Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
15. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     16. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     17. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 7,50 2,27 17,05 
 
     18. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 7,50 1,99 14,92 
 
     19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 15,00 1,99 29,83 
 
     20. Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun po dejanskih stroških porabe 
časa in materiala.  
    Rezanje AB plošče 
debeline do 15 cm m1 2,00 26,64 53,27 
 Rušenje AB plošče m3 0,50 116,49 58,24 
 
         SKUPAJ:  1.645,75 
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        Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
      
Hišni kanalizacijski priključek ( L=15 m) 
  
      1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 15,00 8,38 125,72 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 3,00 18,75 56,26 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15 km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 20,28 1,14 23,05 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70°, širina 
spodaj je premer cevi + 50cm. 
    
      
 
m3 15,36 7,67 117,83 
 
     7. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     8. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 9,90 2,56 25,32 
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     9. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 6,96 59,35 412,83 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 15,00 13,07 196,04 
 
     11. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60cm, 250kN. 
    
     
  
kom 2,00 681,89 1.363,78 
 
     12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 8,40 5,82 48,95 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
    
     
  
m3 6,96 15,48 107,70 
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     15. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     16. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     17. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 15,00 2,27 34,09 
 
     18. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 15,00 1,99 29,83 
 
     19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 30,00 1,99 59,67 
 
     20. Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun po dejanskih stroških porabe 
časa in materiala.  
    Rezanje AB plošče 
debeline do 15 cm m1 2,00 26,64 53,27 
 Rušenje AB plošče m3 0,50 116,49 58,24 
 
         SKUPAJ:  2.936,60 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem.  
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
        Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
      
Hišni kanalizacijski priključek ( L=35m) 
   
     1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 35,00 8,38 293,35 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 3,00 18,75 56,26 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 54,95 1,14 62,45 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,2m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70°, širina 
spodaj je premer cevi + 50cm. 
    
      
 
m3 46,06 7,67 353,34 
 
     7. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     8. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 23,10 2,56 59,07 
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     9. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 16,23 59,35 963,27 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 35,00 13,07 457,43 
 
     11. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60cm, 250kN. 
    
     
  
kom 2,00 681,89 1.363,78 
 
     12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 29,83 5,82 173,75 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
    
     
  
m3 16,23 15,48 251,31 
    
Mihelič, G. 2016. Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem.  
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer Operativno gradbeništvo 
 
 




     15. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     16. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     17. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 35,00 2,27 79,55 
 
     18. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 35,00 1,99 69,61 
 
     19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 70,00 1,99 139,22 
 
     20. Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun po dejanskih stroških porabe 
časa in materiala.  
    Rezanje AB plošče 
debeline do 15 cm m1 2,00 26,64 53,27 
 Rušenje AB plošče m3 0,50 116,49 58,24 
 
         SKUPAJ:  4.657,91 
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        Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
      
Hišni kanalizacijski priključek ( L=75m) 
   
     1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 75,00 8,38 628,62 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 4,00 18,75 75,01 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 117,74 1,14 133,81 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,2m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70°, širina 
spodaj je premer cevi + 50cm. 
    
      
 
m3 98,70 7,67 757,15 
 
     7. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     8. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 49,50 2,56 126,58 
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     9. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 34,78 59,35 2.064,14 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 75,00 13,07 980,22 
 
     11. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60cm, 250kN. 
    
     
  
kom 3,00 681,89 2.045,67 
 
     12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 63,92 5,82 372,32 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
    
     
  
m3 34,78 15,48 538,52 
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     15. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     16. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     17. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 75,00 2,27 170,47 
 
     18. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 75,00 1,99 149,16 
 
     19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 150,00 1,99 298,33 
 
     20. Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun po dejanskih stroških porabe 
časa in materiala.  
    Rezanje AB plošče 
debeline do 15 cm m1 2,00 26,64 53,27 
 Rušenje AB plošče m3 0,50 116,49 58,24 
 
         SKUPAJ:  8.675,51 
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        Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
Hišni kanalizacijski priključek ( L=150m) 
   
     1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 150,00 8,38 1.257,23 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 6,00 18,75 112,51 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 262,79 1,14 298,66 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,5m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70°, širina 
spodaj je premer cevi + 50cm. 
    
      
 
m3 271,35 7,67 2.081,60 
 
     7. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     8. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 99,00 2,56 253,15 
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     9. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 69,56 59,35 4.128,29 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 150,00 13,07 1.960,43 
 
     11. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60cm, 250kN. 
    
     
  
kom 4,00 681,89 2.727,56 
 
     12. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 201,80 5,82 1.175,35 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     14. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
    
     
  
m3 69,56 15,48 1.077,03 
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     15. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     16. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     17. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 150,00 2,27 340,94 
 
     18. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 150,00 1,99 298,33 
 
     19. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 300,00 1,99 596,65 
 
     20. Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun po dejanskih stroških porabe 
časa in materiala.  
    Rezanje AB plošče 
debeline do 15 cm m1 2,00 26,64 53,27 
 Rušenje AB plošče m3 0,50 116,49 58,24 
 
         SKUPAJ:  16.643,26 
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  Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
      
Hišni kanalizacijski priključek s črpališčem 
  
     1. Zakoličenje osi kanalizacije z geodetskim 
posnetkom 
    
      
 
m1 30,00 8,38 251,45 
 
     2. Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganja kanala 
    
      
 
kom 3,00 18,75 56,26 
 
     3. Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 
6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion 
in odvozom ruševin na stalno gradbeno 
deponijo na 15km, vključno s stroški 
deponije. 
    
      
 
m2 4,00 6,11 24,43 
 
     4. Širok strojni izkop humusa z odrivom na 
rob izkopa 
    
      
 
m2 28,00 1,14 31,82 
 
     5. Ročni izkop III. ktg za iskanje in odkop 
obstoječih cevi in kablov 
    
      
 
ur 0,50 20,03 10,02 
 
     6. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
1,0m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 70°, širina 
spodaj je premer cevi + 50cm. 
    
      
 
m3 4,10 7,67 31,42 
 
     7. Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-
0,8m1, v terenu III. Ktg, z odlaganjem ob 
robu izkopa. Naklon brežine 90°, širina 
spodaj 50cm. 
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     8. Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z 
ostalimi obstoječimi napravami 
    
      
 
kos 1,00 63,93 63,93 
 
     9. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 
3 cm po projektiranem padcu 
    
      
 
m2 19,80 2,56 50,63 
 
     10. Nabava, dobava in vgradnja gramoznega 
materiala 8/16 mm za izvedbo posteljice 
in po položitvi cevi izvedbo obsutja in 
nasutja do d=30cm nad temenom cevi. 
Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% 
po standardnem Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 1,85 59,35 110,09 
 
     11. Nabava, dobava in vgradnja peska za 
izvedbo posteljice in po položitvi cevi 
izvedbo obsutja in nasutja do d=10cm nad 
temenom cevi. Obsip in nasip je potrebno 
utrditi do 95% po standardnem 
Proctorjevem postopku. 
    
      
 
m3 3,25 59,35 192,89 
 
     12. Nabava, dobava in vgradnja  PVC SN 8 
kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 160 m1 4,00 13,07 52,28 
 
     13. Nabava, dobava in vgradnja  PEHD 
tlačnih cevi, stiki so izvedeni skladno z 
navodili proizvajalca. Polagane po 
navodilih proizvajalca. 
    
     
 
DN 50 m1 26,00 5,30 137,80 
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  Enota Količina Cena na 
enoto 
Skupaj 
14. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
revizijskega jaška notranjega premera DN 
800mm , z enim integriranim iztokom in 
vtokom za PVC cevi. Jašek mora biti 
narejen po standardu EN 13598 (kot npr. 
jašek Zagožen), z betonskim vencem za 
kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom 
LTZ fi 60cm, 250kN. 
    
     
  
kom 1,00 681,89 681,89 
 
     15. Dobava, montaža in vgradnja tipskega 
hišnega črpališča notranjega premera od 
DN 700mm do dn 1000mm. Višina 
tlačnega črpanja do h=10m.Z vgrajeno 
vso potrebno strojno opremo ( črpalka s 
sekalci, varnostni zasuni in protipovratna 
zaklopka, stikalni plovci s kontrolno 
omaro). 
    
     
  
kom 1,00 1.960,00 1.960,00 
 
     16. Zasip jarka z izkopanim kamnitim 
materialom z utrjevanjem v slojih po 20 
cm do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku 
    
     
  
m3 2,24 5,82 13,05 
 
     17. Nabava, dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 30 
cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj 
z ročnim planiranjem ±1 cm ter valjanjem 
do predpisane zbitosti 60 MPa. 
    
     
  
m3 1,20 36,79 44,15 
 
     18. Odvoz  viška izkopanega materiala na 
trajno deponijo na 15 km. 
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     19. Izdelava nosilne vezane plasti 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz 
stikov  pri navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 10,71 42,84 
 
     20. Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 
A4 v debelini 3 cm, premaz stikov  pri 
navezavi na obstoječi asfalt. 
    
     
  
m2 4,00 9,66 38,64 
 
     21. Pregled in čiščenje kanala po končanih 
delih 
    
     
  
m1 30,00 2,27 68,19 
 
     22. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih 
cevi po evropskem standardu EN SIST 
1610.  
    
     
  
m1 30,00 1,99 59,67 
 
     23. Vzpostavitev terena v prvotno stanje, 
humiziranje, zatravitev, pospravljanje, 
čiščenje terena po končani gradnji 
    
     
  
m2 60,00 1,99 119,33 
 
      
         SKUPAJ:  4.149,27 
 
 
